

Gilowice, dnia 19 października 2023 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Zamawiający – Gmina Gilowice, reprezentowana przez Wójta Gminy Gilowice, działając w trybie art. 284 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), w związku z wnioskami Wykonawców o wyjaśnienie postanowień SWZ, dla postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji nr: ZP.271.12.2023, pn.: „, przedstawia wyjaśnienia:

PYTANIE 1:

Prosimy o potwierdzenie, że termin realizacji robót określony na 30.11.2023r. jest prawidłowo podany.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, iż termin 30.11.2023 r. jest prawidłowo podany

PYTANIE 2

Wykonawca wnioskuję o zmianę zapisów SWZ Rozdział III pkt. 1 dotyczącego terminu wykonania zamówienia. Podany przez Zamawiającego termin wykonania zadania tj: 30 listopada 2023r. jest terminem nierealnym do wykonania. Zgodnie z modyfikacją SWZ z dnia 12.10.2023r. Rozdział II pkt 1 wynika, że „Wykonawca pozostaje związany złożoną przez siebie ofertą od dnia upływu składania ofert do dnia 24.11.20232 r.” Zakładając że Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w najpóźniejszym możliwym terminie tj: 24.11.2023r. pozostawi Wykonawcy zaledwie 4 dni robocze na realizację robót budowlanych. Wykonawca w tym terminie będzie musiał odebrać plac budowy, zgłosić nadzory do gestorów poszczególnych sieci, uzyskać stosowne zgody, przeprowadzić prace budowlane i przygotować dokumentację powykonawczą. Wprowadzanie powyższych zapisów dotyczących tak krótkiego terminy realizacji zamówienia, może sugerować, że termin taki został podany w celu wyeliminowania potencjalnych oferentów. W związku z powyższym prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do dnia 31.12.2023r.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Jednocześnie zamawiający informuje iż dokona wyboru wykonawcy w możliwie najkrótszym okresie przy zachowaniu terminów wynikających z przepisów prawa zamówień publicznych

WOJT
Krzysztof Okrzesik
Krzysztof Okrzesik