

Gilowice, dnia 25 lipca 2024 r.

SG.0003.1.2024

Sz.P.

Patryk Caputa

Radny Gminy Gilowice

ODPOWIEDŹ NA INTERPELACJĘ

Dotyczy: odpowiedź na interpelację w sprawie zadania inwestycyjnego realizowanego przez Gminę Gilowice pod nazwą: „**Budowa Hali sportowej w miejscowości Rychwałd**” dofinansowanego z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

W związku ze zgłoszoną na Sesji Rady Gminy Gilowice w dniu 18 lipca 2024 r. interpelacją, uprzejmie informuję, iż zadanie inwestycyjne pod nazwą: „**Budowa Hali sportowej w miejscowości Rychwałd**” realizowane jest w formule „zaprojektuj- wybuduj”, którego termin realizacji został wyznaczony na okres do 24 miesięcy, w podziale na 3 Etapy realizacji tj.

Etap 1 – Faza Projektowa i uzyskanie pozwolenia na budowę – do 12 miesięcy od zawarcia umowy tj. do marca 2025 r.

Etap 2 – Faza wykonawcza (roboty budowlane i instalacyjne) – do 9 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę;

Etap 3 – Faza wykonawcza (roboty budowlane wykończeniowe) – do 12 miesięcy od uzyskania pozwolenia na budowę;

W ramach w/w inwestycji zostały zaplanowane roboty związane z rozbiórką placu zabaw / przekładkami i przebudową istniejących sieci zlokalizowanych na terenie, które kolidują z planowaną inwestycją. Roboty te planowane są do realizacji na podstawie odrębnych Zgłoszeń. i zostały dopuszczone do realizacji w ramach Fazy Projektowej całej inwestycji – nie podlegają one procedowanej Decyzji – Pozwolenie na budowę.

Harmonogram rzeczowy dla realizowanego zadania inwestycyjnego będzie mógł zostać zatwierdzony i upubliczniony po uzyskaniu Decyzji - pozwolenie na budowę, która wyznaczy początkowy miesiąc realizacji inwestycji. Na tym etapie jest to miesiąc marzec 2025 r.

Z poważaniem,


WÓJT
Krzysztof Okrzesik