

Protokół Nr XXXII/13

z przebiegu obrad XXXII Sesji Rady Gminy Gilowice z dnia **2 sierpnia 2013r.** w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Gilowicach.

Obrady sesji rozpoczęły się o godzinie 11⁰⁰ – zakończyły o godzinie 13³⁰.

Lista obecności radnych stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 1.

Sesję otworzył Przewodniczący Rady Gminy Gilowice Pan Jan Małysiak. Powitał wszystkich zebranych. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali jest wystarczająca ilość radnych do podejmowania prawomocnych uchwał.

Ad. 2.

Przewodniczący Rady przedstawił propozycję wprowadzenia do porządku obrad uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady przedłożył proponowany porządek obrad przedstawiający się w sposób zapisany poniżej:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wnioski o uzupełnienie porządku obrad.
3. Uchwalenie porządku obrad.
4. Sprawy dotyczące realizacji kanalizacji na terenie Gminy Gilowice.
5. Przyjęcie protokołu z XXXI – ej Sesji Rady Gminy Gilowice.
6. Informacja Wójta o swej pracy w okresie między sesjami.
7. Interpelacje radnych (na piśmie).
8. Podjęcie uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Krzysztofa Targońskiego do usunięcia naruszenia prawa.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/175/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gilowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice.
11. Odpowiedzi na interpelacje zgłaszane na poprzednich sesjach.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zakończenie obrad.

Rada Gminy Gilowice jednogłośnie przyjęła przedstawiony porządek obrad i postanowiła zgodnie z nim prowadzić obrady.

Ad. 4.

Pan Jan Małysiak odczytał odpowiedzi Pana Dyrektora Biura Józefa Bednarza Związku Międzygminnego ds. Ekologii w Żywcu na zadane pytania do Pana Janusza Michałka Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ds. ekologii w Żywcu oraz poprosił o wyjaśnienia obecnych przedstawicieli: Przedstawiciel Wykonawcy WODPOL Pani Renata Grabowska, Kierownik Robót Firmy WODPOL Pan Tadeusz Zakliński, Inspektor Nadzoru Pan Zbigniew Franczak, Kierownik JAP Pan Wojciech Rzycki.

Pismo nr 1

W nawiązaniu do Państwa zapytań w zakresie realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej Kontrakt nr 19, będących przedmiotem obrad XXXII sesji Rady Gminy Gilowice, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu przedstawia poniżej odpowiedzi na zadane pytania. Pragniemy jednak zauważyć, że obowiązki wynikające z pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Związek Międzygminny powierzył w ramach zawartej umowy - Inżynierowi Kontraktu. W zakresie obowiązków zawartych w w/w umowie Inżynier poprzez zespół specjalistów branżowych,

posiadających uprawnienia odpowiednie do zakresu sprawowanego nadzoru, jest zobowiązany do pełnienia nadzoru nad robotami m.in. w aspekcie technicznym, logistycznym, terminowym i sprawozdawczym. Mając na względzie powyższe, udzielone poniżej odpowiedzi zostały przygotowane zgodnie z kompetencjami w oparciu o informacje przygotowane przez Inżyniera Kontraktu – podmiot sprawujący nadzór inwestorski nad realizacją Kontraktu nr 19 pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie Gilowice”.

Zwracamy również uwagę, iż wiele kwestii przywołanych przez Państwa w przedmiotowym piśmie zostało sformułowanych ogólnie, bez podania szczegółowych informacji, dzięki którym można by odpowiedzieć w satysfakcjonujący Państwa sposób tzn. precyzyjny i jednoznaczny. Nie mniej, w przypadku takiej konieczności i na Państwa wniosek udzielimy pisemnej odpowiedzi dla spraw wymagających Państwa zdaniem szczegółowego i indywidualnego charakteru rozpatrzenia.

1) Dlaczego i na jak długi okres czasu zostały przerwane prace przy ul. Krakowskiej w Gilowicach?

Podwykonawca, w zakresie którego jest wykonanie odcinka w ul. Krakowskiej miał kłopoty finansowe. W dniu 17.07 po interwencji ZMGE w PZD (pismo ZM-JRP.0422.25.8.1.2013.RM) w zakresie wydania decyzji podlegającej natychmiastowemu wykonaniu podwykonawca ponownie przystąpił do robót montażowych.

2) Dlaczego wykonawca nie utrzymuje nawierzchni ul. Krakowskiej w Gilowicach po wykonanych pracach we właściwym stanie umożliwiającym normalne funkcjonowanie drogi?

W okresie przestoju w robotach droga była utrzymywana w standardzie umożliwiającym przejazd – wszelkie ubytki (np. po opadach deszczu) są niezwłocznie uzupełniane.

3) Jak często na budowie przebywają osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac?

Na powyższe zapytanie Związek Międzygminny otrzymał odpowiedź Inżyniera:

„Nadzór nad prawidłowym wykonaniem prac prowadzony jest ze strony Wykonawcy codziennie, operacyjnie, na bieżąco przez Kierownika budowy, Kierowników robót, majstrów. Nadzór ze strony Inżyniera Kontraktu jest prowadzony codziennie przez Inspektorów nadzoru:

- Inspektor nadzoru robót sanitarnych*
- Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno-budowlanych*
- Inspektor nadzoru robót sanitarnych*
- Inspektor nadzoru robót drogowych*
- Inspektor nadzoru robót elektrycznych w godz. pracy na kontrakcie tj. od 6-tej do 22-giej, w zależności od rodzaju prowadzonych robót, prób technologicznych, odbiorów na budowie a także na każde wezwanie Wykonawcy, Inwestora i uprawnionych Instytucji kontrolujących będących uczestnikami procesu budowlanego”.*

4) Dlaczego wykonawca do obsypywania rur kanalizacyjnych stosuje wysiewkę kamienną zamiast piasku?

Wykonawca stosuje materiały zatwierdzone przez Zamawiającego oraz Inżyniera przewidziane w ST. Ze względu na warunki hydrogeologiczne występujące na budowie, wody gruntowe dopuszczono Wykonawcy możliwość stosowania jako podsypki i obsypki żwirów, piasku a także wysiewki kamiennej której zastosowanie jak dotychczas skutecznie zapobiega procesom zanikania wody w studniach które miały miejsce na początku realizacji kanalizacji na terenie Gilowic. Takie zjawiska przewidział Autor opracowania Dokumentacji Hydrogeologicznej opracowanej dla Dokumentacji Technicznej budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla m. Gilowic i Rychwałdu.

5) Dlaczego utknęły roboty przy ul. Wesolej, Kantykówka i Kwiatowa w Gilowicach?

Roboty są prowadzone – ewentualne przestoje spowodowane są zmianami projektowymi lub nowymi przyłączami których realizacja wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Procedura w zakresie uzyskania dokumentacji formalno-prawnej dla przyłączy jest aktualnie na etapie końcowym.

6) Czy na bieżąco są regulowane płatności dla wykonawcy za zrealizowane roboty?

Tak. W ramach składanych przejściowych świadectw płatności Wykonawca jest rozliczany na bieżąco.

7) Czy jest zagrożony termin zakończenia prac na terenie Gminy Gilowice? Co Związek Międzygminny zrobi jeżeli wykonawca nie zdąży wykonać przyłączy kanalizacyjnych w terminie określonym w umowach o wykonanie przyłączy kanalizacyjnych?

Dotychczas nie uzyskaliśmy opinii/stanowiska Inżyniera Kontraktu jako podmiotu kompetentnego w zakresie monitoringu i sprawozdawczości z realizacji umowy sygnalizującego zagrożenie terminu wywiązania się Wykonawcy robót zgodnie z umową.

Na powyższe zapytanie Związek Międzygminny otrzymał odpowiedź Inżyniera:

Wykonawca oczekuje na kilka pozwoleń zamiennych na budowę, nie mniej jednak Wykonawca dołoży wszelkich starań aby ukończyć kontrakt w terminie, choć ryzyko istnieje w zależności od sformalizowania spraw dotyczących podpisania umów o dostawę energii przez przyszłych użytkowników i eksploatorów urządzeń sieciowych i technologicznych a także zgodami mieszkańców na wykonanie robót wg projektu i wydanej decyzji pozwolenia na budowę.

8) Od kiedy wykonawca rozpocznie przyłączanie budynków do sieci kanalizacji sanitarnej?

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, iż prace związane z przepięciami planuje się rozpocząć w drugiej połowie sierpnia br.

9) Dlaczego wykonawca przerzuca sprzęt i pracowników na teren gmin Jeleśnia oraz Ujszoły zamiast kontynuować i kończyć roboty na terenie Gminy Gilowice?

Zdaniem Inżyniera Kontraktu na terenie gminy Gilowice jest odpowiednia ilość sprzętu oraz pracowników umożliwiającą wykonanie dostępnych robót.

10) Dlaczego wykonawca nie odtwarza rowów odwadniających drogi gminne po zakończonych pracach?

Jeżeli Wykonawca uszkodził rów odwadniający jest on przywracany do stanu pierwotnego – w przypadku nienaruszenia rowu podczas prac Wykonawca nie jest zobowiązany do czyszczenia i naprawy, a w przypadku braku rowów istniejących nie ma również obowiązku ich budowy.

11) Dlaczego wykonawca podnosi studnie kanalizacyjne do poziomu warstwy ścieralnej po czym nie wykonuje warstwy ścieralnej przez kilka miesięcy? (ul. Tartaczna, Stroma, Gawrony w Gilowicach)?

Na powyższe zapytanie Związek Międzygminny otrzymał odpowiedź Inżyniera:

W pierwszej kolejności Wykonawca wykonuje tzw. „pilne” drogi wskazane i uzgodnione w harmonogramie z UG w Gilowicach.

12) Dlaczego studnie kanalizacyjne zabudowane w terenach zielonych nie mają przytwierdzonych włazów lub nie posiadają włazów wcale?

Wszystkie włazy są uzupełniane w miarę wykonywania robót wykończeniowych i zostaną uzupełnione w najbliższym czasie. Inżynier Kontraktu wielokrotnie monitorował Wykonawcę w tej sprawie wskazując na zagrożenie bezpieczeństwa. Problemy finansowe Podwykonawcy opóźniły usunięcie tej usterki.

13) Kiedy zostanie odbudowany chodnik przy ul. Krakowskiej w Gilowicach obok kościoła?

Zdaniem Inżyniera Kontraktu Wykonawca robót kanalizacyjnych nie ma obowiązku odtworzenia tego fragmentu chodnika w ramach Kontraktu na wykonanie kanalizacji. Może natomiast wykonać ten chodnik w ramach osobnego zlecenia zarządcy drogi.

14) Dlaczego odtwarzanie nawierzchni dróg gminnych odbywa się w tak wolnym tempie?

Zdaniem Inżyniera Kontraktu warunki pogodowe w pierwszym półroczu nie były przychylne dla Wykonawcy i sprawnego prowadzenia robót asfaltowych. Ponadto należy wskazać na konieczność częściowego wstrzymania odtworzeń dla zakresów objętych zamówieniem uzupełniającym, w przeciwnym wypadku przy ich realizacji należałoby rozbierać świeżo wykonane nawierzchnie. Problem wynika z chęci podłączenia się mieszkańców którzy wcześniej nie byli tym zainteresowani i czasem na wykonie dokumentacji. Powoduje to przesunięcie w czasie robót zasadniczych i uzupełniających.

Zdaniem Wykonawcy drogi wykonywane są w szybkim tempie (Rychwałd wykonany w 90%) – cały czas dwie brygady zajmują się tylko i wyłącznie drogami.

15) Dlaczego nie odtworzono nawierzchni żwirowej ul. Za Wodą na odcinku od końca nawierzchni asfaltowej do ul. Orawiany pomimo, że sieć kanalizacyjna na tym odcinku drogi została wykonana kilka miesięcy temu?

Partner Konsorcjum Firma Skobud, w zakresie której było wykonanie tych robót z uwagi na kłopoty finansowe nie była w stanie dokończyć robót w oczekiwanym terminie. Z informacji przekazanych aktualnie wynika, że w ostatnim czasie przywrócono teren do stanu pierwotnego.

16) Dlaczego nie uprzątnięto składowaną ziemię na poboczu przy ul. Starodworskiej od strony ul. Zakopiańskiej – prace z budową kanalizacji już kilka miesięcy zakończono?

Wykonawcą robót dla tego zakresu była firma Skobud. Na skutek wycofania tej firmy z powodów finansowych wszystkie roboty przejęła firma Wodpol, która w najbliższym czasie zajmie się tą sprawą.

Zdaniem Wykonawcy nikt z mieszkańców nie zgłaszał i Wykonawca nie otrzymał żadnych monitów w tej sprawie.

17) Dlaczego inwestor nie wywiązuje się z umowy z właścicielem gruntu o obowiązku naprawienia szkód za wycięte drzewa, straty w płodach rolnych itp.: zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 20.10.2006 r. pomiędzy Związkiem Międzygminnym ds. Ekologii w Żywcu, a właścicielem gruntu?

Związek Międzygminny zwraca uwagę że zgodnie z zapisami warunków kontraktowych w ramach umowy na budowę Kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Gilowice - Kontrakt nr 19 z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę.

Do czasu wydania Świadectwa Przejęcia odpowiedzialność za roboty, ich stan i ochronę ponosi Wykonawca robót.

Wszelkie roszczenia mieszkańców i zgłoszone szkody są rozpatrywane na bieżąco, organizowane są wizje w terenie z udziałem stron, spisywane notatki z określeniem docelowego terminu na wykonanie prac porządkowych – w przypadku zasadności wniesionych roszczeń i skarg.

18) Dlaczego do chwili obecnej nie została usunięta przyczyna obniżenia się drogi oraz nie została wymieniona nawierzchnia asfaltowa ul. Akacyjowa w Gilowicach. Kto pokryje koszty tych robót?

Poniższa sprawa zostanie omówiona na najbliższej radzie budowy w Gilowicach.

Zdaniem Wykonawcy robót w przypadku jeżeli droga zapadła się z winy wykonawcy (podbudowa) naprawę oraz koszty pokrywa Wykonawca. Termin do końca września.

- 19) Dlaczego jest tak słaby nadzór nad wykonawstwem ze strony inwestora: nie sprawdza się technologii wykonania, rekultywacja terenu ma wiele do życzenia, gospodarka materiałami rozrzutna (pozostawiane nie zabezpieczone rury po terenie)**

Na powyższe zapytanie Związek Międzygminny otrzymał odpowiedź Inżyniera:

Na budowie jest stały nadzór , wszelkie prace porządkowe Wykonawca stara się wykonywać na bieżąco. Większość pozostawionych rur jest zdyskwalifikowana jako materiał nadający się do wbudowania i została zakwestionowana przez IK. Pozostające materiały nie nadające się do wbudowania Wykonawca ma obowiązek usunąć i usuwa z terenu budowy w miarę porządkowania terenu.

Prawidłowość wykonania prac rekultywacyjnych potwierdza także właściciel terenu w protokole stwierdzającym przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. W wielu jednak przypadkach stwierdzono nadmierne żądania i oczekiwania mieszkańców nie adekwatne do pierwotnego stanu terenu.

- 20) Ul. Bieńki w Rychwałdzie – przywrócenie przejezdności, naprawienie odwodnienia,**

Z informacji uzyskanych od Inżyniera i Wykonawcy wynika, że UG w Gilowicach zobowiązał się do zakupu nowych korytek i wbudowania ich. Z tego powodu Wykonawca nie może wcześniej położyć w. ścieralnej.

- 21) Ul. Polna w Rychwałdzie – odtworzenie rowów i poboczy (zagniecione przy zmianie ruchu),**

Droga ujęta jest w zakresie Zamówienia Uzupełniającego nr 3, termin zawarcia w/w umowy 29 lipiec br. Po wykonaniu warstwy wiążącej i warstwy ścieralnej wykonawca odtworzy pobocza

- 22) Ul. Beskidzka w Rychwałdzie – odtworzenie rowów i poboczy (miejscowo),**

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, iż Wykonawca prowadzi obecnie prace w zakresie odtworzenia, przewidywany termin wykonania do końca sierpnia b.r.

- 23) Zatoka autobusowa przy ul. Beskidzkiej (odtworzenie nawierzchni, wyczyszczenie korytek),**

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, iż aktualnie korytka zostały wyczyszczone – nawierzchnia na zajezdni przy ul Kasztanowej – zostaje położenie w. ścieralnej.

- 24) Ul. Dział w Rychwałdzie – odtworzenie nawierzchni.**

Z informacji uzyskanych od Inżyniera Kontraktu wynika, iż ul. Dział została wykonana w warstwie wiążącej w 2011 roku na wniosek UG Gilowice. Podbudowa drogi wykonana była wg projektu czyli tylko po śladzie kanalizacji, niestety pozostała część drogi na skutek słabej nośności podbudowy poza pasem kanalizacji uległa zniszczeniu . Wykonawca rozpoczął już prace naprawcze (na własny koszt) wcześniej położonej warstwy wiążącej i w przeciągu 2-3 tygodni zakończy tam prace odtworzeniowe.

Pismo nr 2

W nawiązaniu do dalszych Państwa zapytań jakie wpłynęły do naszej siedziby w dniu 01 sierpnia b.r. w zakresie realizacji gminnej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej - Kontrakt nr 19, będących przedmiotem obrad XXXII sesji Rady Gminy Gilowice, Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu przekazuje w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

- 1) Kiedy zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na ul. Starodworskiej, ul. Józefa Beriniego w Gilowicach (roboty kanalizacyjne zostały dawno zakończone). Dotyczy również tych odcinków w/w ulic, gdzie nie było prowadzonych robót kanalizacyjnych, a odbywał się transport ciężki materiałów potrzebnych do budowy sieci kanalizacyjnej.**

Odcinki w których nie były prowadzone prace związane z budową sieci kanalizacyjnej będą odtwarzane po podpisaniu umowy na roboty uzupełniające zlecone przez Gminę Gilowice oraz w zakresie zleconym przez Gminę.

Odtworzenie nawierzchni będzie realizowane prawdopodobnie końcem sierpnia – wrzesień.

2) Jakość asfaltu położonego na nawierzchni ulicy Parkowej w Rychwałdzie budzi duże zastrzeżenia, co do jakości (niecały miesiąc od położenia asfalt pęka w odcinku końcowym),

Wykonana nawierzchnia asfaltowa wykonana jest prawidłowo. Wykonawca wykonał nawierzchnię nawet na odcinku dłuższym niż były prowadzone roboty kanalizacyjne, w tym miejscu występuje pęknięcie asfaltu, gdyż nie ma na tym odcinku podbudowy – jest to wykonane w celu ułatwienia wjazdu z drogi polnej na drogę asfaltową.

Ponadto zwraca się uwagę, iż właściciel domku letniskowego przy ul. Parkowej wykonując wjazd z tłucznia do swojej posesji uszkodził nawierzchnię asfaltową wykonaną przez Wykonawcę.

3) Kto pokryje koszty położenia nawierzchni asfaltowej na ul. Nowa Wieś, ul. Świętego Jana na odcinku pomiędzy Rychwałdem, a Gilowicami. Na w/w ulicach nie było nawierzchni asfaltowej?

Na ulicy Nowa Wieś Wykonawca wykonał nawierzchnię zgodnie z dokumentacją projektową. Ulica Św. Jana zostanie wykonana po podpisaniu umowy na roboty uzupełniające zlecone przez Gminę Gilowice oraz w zakresie zleconym przez Gminę.

Ad.5.

Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy Gilowice został przyjęty jednogłośnie bez uwag.

Ad.6.

Wójt Gminy Gilowice przedłożył informację o pracy między sesjami.

Ad. 7.

Nie było zgłaszanych interpelacji.

Ad.8.

Pan Jan Małysiak– Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Krzysztofa Targońskiego do usunięcia naruszenia prawa.

Pan Andrzej Drobisz Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Gilowice w imieniu wszystkich członków komisji poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została przyjęta 14 głosami za przyjęciem bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXXII/193/13

Rady Gminy Gilowice

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie uznania za bezzasadne wezwania Pana Krzysztofa Targońskiego do usunięcia naruszenia prawa.

Ad.9

Pan Jan Małysiak– Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/175/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gilowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Pan Piotr Jaroszek Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ekologii Rady Gminy Gilowice w imieniu wszystkich członków komisji poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za przyjęciem bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXXII/194/13

Rady Gminy Gilowice

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/175/13 Rady Gminy Gilowice z dnia 17 maja 2013r. w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Gilowice publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Ad.10.

Pan Jan Małysiak – Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice.

Pan Piotr Jaroszek Przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Ekologii Rady Gminy Gilowice w imieniu wszystkich członków komisji poinformował, iż komisja pozytywnie zaopiniowała w/w projekt uchwały.

Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za przyjęciem bez głosów przeciwnych i wstrzymujących się.

Uchwała Nr XXXII/195/13

Rady Gminy Gilowice

z dnia 2 sierpnia 2013r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gilowice.

Ad.11.

Nie było zgłaszanych interpelacji.

Ad.12.

Wolne wnioski i zapytania.

Pan Krzysztof Hubka odczytał pismo P.O. Dyrektora Biblioteki Śląskiej Prof. zw. dr hab. Jana Malickiego (pismo stanowi załącznik do protokołu).

Ad.13.

W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął obrady XXXII Sesji Rady Gminy Gilowice.

**Obradom sesji przewodniczył:
Przewodniczący Rady Gminy Gilowice
Jan Małysiak**