

Gilowice, dnia 25 września 2017 r.

GMINA GILOWICE
ul. Krakowska 40
34-322 GILOWICE
pow. żywiecki - woj. śląskie
NIP 553-249-29-28

Informacja do zapytania ofertowego nr 27/14/09/2017 z dnia 14-09-2017 r.

Zamawiający Gmina Gilowice, reprezentowana przez wójta przekazuje do publicznej wiadomości bez ujawniania źródła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Zapytanie nr 1:

„Zwracam się z zapytaniem czy termin realizacji budowy mini placu zabaw w Gilowicach ul. Zakopiańska 71 zostanie wydłużony, ponieważ Firmy zrealizuje elementy i urządzenia placu zabaw w terminie od 6 do 8 tygodni, więc nie jesteśmy w stanie zrealizować zamówienia w ciągu 31 dni.”

Odpowiedź:

Zamawiający, informuję iż ostateczny termin realizacji zamówienia zostaje wydłużony do dnia **30 listopada 2017 r.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają niezmienione.

Niniejsza informacja jest wiążąca dla wszystkich wykonawców biorących udział w zapytaniu przetargowym.

Uwzględniając powyższą zmianę terminu realizacji zadania zamawiający dokonał edycji ogłoszenia nr 27/14/09/2017 zamieszczonego na portalu ogłoszeń ARiMR, poprzez zmianę terminu realizacji zadania z dnia 31 października 2017 r. na dzień **30 listopada 2017 r.**

Z up. WÓJTA
Sylvia Góra
SEKRETARZ GMINY