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  Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

- PROJEKT- 

UMOWA nr  ....................../2020 

 

zawarta w dniu …………..………..… 2020r. w Gilowicach pomiędzy  

Gminą Gilowice 

z siedzibą ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice 

reprezentowaną przez Wójta Gminy Gilowice  – Krzysztofa Okrzesik 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy   – Wioletty Tomaszek  

zwaną w dalszej części umowy "Zamawiającym",  

a 

(zapis dotyczący firmy figurującej w KRS) 
……………………………………………….., z siedzibą …………………………………, wpisaną/nym do 
…………………..prowadzonego przez …………………….. pod numerem……………., REGON ………………, 
NIP ……………………., 
reprezentowaną/ym przez: 

1. …………. 
2. …………. 

 (zapis w przypadku firmy wpisanej do CeiDG) 
…………………………., prowadzącą/ym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej 
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod firmą …………………,                    z siedzibą 
……………………, NIP…………………..REGON………………………. zwanym/ą dalej Wykonawcą 
(zapis w przypadku konsorcjum) 
a 
następującymi firmami działającymi jako Konsorcjum, powołane w celu wspólnego ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego: 

1. ……………………. - Lider Konsorcjum, 
z siedzibą ……………… NIP ……………. REGON ……………..  
2. ……………………… - Partner Konsorcjum, 
z siedzibą ………………. NIP …………………. REGON …………. 
reprezentowanym przez : 
…………………………… - Pełnomocnika Konsorcjum, ustawowego w myśl art. 23 ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych, do reprezentowania Konsorcjum w postępowaniu i zawarciu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego,  
zwaną / zwanymi dalej "Wykonawcą" 
 

Umowę zawarto w trybie przepisów art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo  zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.  1843 ze zmianami) zwanej dalej „ustawą 

Pzp”, w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy, 

złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego nr ZP.271.5.2020. , o następującej treści: 
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§ 1  

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania publicznego pn. Termomodernizacja budynku 

gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach"  

 

2. Przedmiot umowy obejmuje odpowiednio: 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,  

- docieplenie dachów krytych blacha trapezową i modernizacja okapów, 

- docieplenie dachów płaskich, 

- ocieplenie stropów nad ostatnia kondygnacja,  

- termomodrnizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (cz. nadziemna), 

- termomodrnizacja (ocieplenie) ścian zewnętrznych (strefa podziemna), 

-- ocieplenie stropodachów w tym wzmocnienie istniejącej więźby dachowej,  

 - ocieplenie stropodachów i stropów w tym wzmocnienie istniejącej więźby dachowej,  

- niezbędną insfrastruktura zewnętrzną po dociepleniu (  w tym: - wykonanie warstwy izolacji 

wodochronnej ścian poniżej gruntu, wraz z elementami kanalizacji drenażowej )  

- modernizację instalacji odgromowej na elewacjach po dociepleniu, 

- remont budowlany pomieszczeń kotłowni, 

- modernizację zadaszenia wejścia głównego, 

- modernizację daszków nad wejściami,  

- modernizację dachu zadaszającego schody (od południa) 

- dostawę i montaż zadaszenia nad wejściem do sali gimnastycznej,  

- remont schodów zewnętrznych,  

- wentylację sali gimnastycznej, 

- wymianę pokrycia dachowego. 

- wykonanie instalacji odgromowej.  

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót  - stanowiąca 

załącznik nr 1 do SIWZ. 

4. Wykonawca oświadcza i zapewnia, że przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej, zgodnie z podwyższonymi standardami 

staranności wynikającymi z zawodowego charakteru wykonywanej działalności, 

obowiązującymi przepisami prawa, najlepszą wiedzą Wykonawcy.  
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5. Integralną cześć niniejszej umowy stanowi: 

a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, 

b) Oferta Wykonawcy, 

c) Umowa regulująca współpracę wykonawców, którzy złożyli wspólną ofertę/umowa 

konsorcjum, umowa spółki cywilnej/ w przypadku wspólnego ubiegania się przez 

Wykonawców o udzielenie zamówienia – jeśli dotyczy, 

d) Pełnomocnictwo jeśli umowę podpisuje Pełnomocnik – jeśli dotyczy, 

6. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji robót budowlanych 

konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją 

projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. 

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi na dzień odbioru robót 

przepisami, wykonania robót budowlanych. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo rezygnacji z wykonania części robót budowlanych 

przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji, gdy ich wykonanie będzie zbędne do 

prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień 

odbioru robót przepisami, wykonania robót budowlanych, a także w sytuacji, której 

Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, a która uniemożliwia realizację tychże robót lub 

ich realizacja jest bezzasadna z przyczyn m.in. społecznych i/lub ekonomicznych. Realizacja 

tego prawa  następuje poprzez jednostronne pisemne oświadczenie Zamawiającego, złożone 

Wykonawcy przed przystąpieniem Wykonawcy do realizacji części robót objętych 

rezygnacją. Roboty takie w dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". 

Sposób wyliczenia wartości tych robót określa § 9 ust. 6 niniejszej umowy.  

8. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w zakresie sposobu wykonania 

robót budowlanych przewidzianych dokumentacją projektową, przy czym zmiany te nie 

mogą wykraczać poza zakres świadczenia określony w SIWZ, są one korzystne dla 

Zamawiającego oraz nie spowodują obniżenia parametrów użytych materiałów lub 

urządzeń. 

9. Zmiany, o których mowa w ust. 6, 7, 8 muszą być każdorazowo zatwierdzone przez 

Zamawiającego.  

10. Zmiany, o których mowa w ust. 6 i 8 nie spowodują zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o 

którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

11. Przedmiot umowy jest współfinansowany w ramach projektu pn. „Termomodernizacja 

budynku gminnego - Zespołu Szkół w Gilowicach” ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, 
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odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność 

energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla 

poddziałania: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii                           w 

infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT  (Wniosek nr WND- WND-RPSL.04.03.02-

24-00E2/19-004) 

 

§ 2  

Termin wykonania przedmiotu umowy 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy ustala się 

do 12 miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, 

z tym, że termin wymiany stolarki okiennej i drzwiowej ustala się 

do dnia 15 grudnia 2020 r. 

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 1 lit. c) niniejszej umowy. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1 ulegnie wydłużeniu w następujących sytuacjach:  

a) wystąpienia opóźnień w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez 

właściwe organy administracji państwowej, administratorów mediów, które nie są 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

a w szczególności gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 

itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, 

jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. 

decyzje powinny zostać wydane, 

b) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi 

Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu 

budowy,  

c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  uniemożliwiających 

prawidłowe wykonywanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji robót 

budowlanych  określonej: Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych (STWiORB), normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych 

warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania robót budowlanych w tym 

okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

d) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, epidemie), uniemożliwiającej wykonanie 

przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez siłę wyższą rozumie się 
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wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia 

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej 

staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości 

lub w części, 

e) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych, lub innych robót niezbędnych 

do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które 

wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

f) konieczności zmiany wydanych decyzji administracyjnych, pozwoleń, uzgodnień, 

g) wystąpienia zmian, które spowodują obniżenie kosztów ponoszonych przez 

Zamawiającego, 

h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo 

zachowania należytej staranności. 

4. Opóźnienia, o których mowa w ust. 3 muszą być udokumentowane stosownymi 

protokołami konieczności podpisanymi przez Projektanta  lub Kierownika Budowy oraz 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru  inwestorskiego i Zamawiającego, a także zapisami 

w Dzienniku Budowy – jeżeli dotyczy. 

5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 

terminy zakończenia przedmiotu umowy, z tym że maksymalny okres wydłużenia terminu 

zakończenia przedmiotu umowy, o których mowa w ust. 1 równy będzie okresowi przerwy 

lub postoju z zastrzeżeniem postanowień ust. 6. 

6. W sytuacji, gdy przerwa lub postój będą trwać dłużej niż termin zakończenia przedmiotu 

umowy, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przedłuży termin wykonania przedmiotu 

umowy wyłącznie o czas liczony od rozpoczęcia przerwy lub postoju do czasu zakończenia 

realizacji przedmiotu umowy. 

7. Wykonawca nie będzie miał prawa do przedłużenia terminu zakończenia przedmiotu 

umowy jeśli wydłużenie terminu wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

8. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez 

Wykonawcę.  

9. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do zmiany umowy na podstawie ust. 3, 

zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmiany umowy 

wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

10.  Wniosek, o którym mowa w ust. 9 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie 

później niż w terminie do 30 dni od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub 

powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.  
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11. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 9 

wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym informacji uzasadniających 

żądanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

żądania zmiany. 

 

§ 3  

Obowiązki stron umowy w okresie realizacji robót budowlanych  

 

1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1.1. Przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do 5 dni licząc od dnia podpisania 

umowy oraz Dziennika Budowy. 

1.2. Zapewnienie bieżącego nadzoru  inwestorskiego. 

1.3. Dokonanie odbiorów wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 7 

niniejszej umowy. 

1.4. Regulowanie płatności wynikających z wystawianych, na zasadach określonych w § 6 

niniejszej umowy, faktur. 

1.5. Udzielenie Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw niezbędnych do 

wykonania przedmiotu umowy. 

2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 

2.1. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: 

 a)  najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu: 

 kosztorys ofertowy uproszczony, wraz  zestawieniem ilościowym i cenowym 

materiałów i robocizny.  

 harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, który musi zostać zaakceptowany 

przez Zamawiającego,  

UWAGA: Nieprzedłożenie przez Wykonawcę w/w dokumentów Zamawiający traktować 

będzie jako uchylanie się Wykonawcy od podpisania umowy. 

b) najpóźniej w dniu podpisania umowy: 

 kserokopie uprawnień budowlanych wraz z aktualnym zaświadczeniem z właściwej 

Izby Inżynierów Budownictwa, poświadczonej za zgodność z oryginałem, kierownika 

budowy i kierowników robót wymaganych na podstawie zapisów pkt 5.2.2. SIWZ,  

 opracowaną procedurę Wykonawcy związaną z wejściem i prowadzeniem robót na 

czynnym obiekcie użyteczności publicznej (placówka edukacyjna) - celem 

zatwierdzenia przez Zamawiającego,  
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W zakresie procedury Zamawiający stawia następujące wymagania, których 

zastosowanie stanowi obowiązek Wykonawcy tj. 

1. Pracownicy Wykonawcy i odpowiednio Podwykonawców przebywający na terenie 

placówki będą zobowiązani do oznakowania poprzez jednakowe ubrania oznaczone 

nazwą Wykonawcy oraz identyfikatory. 

 2. Wykonawca zobowiązany będzie do posprzątania sal lekcyjnych oraz pomieszczeń, 

które zostaną zabrudzone w celu umożliwienia szybkiego ich użytkowania przez 

społeczność szkolną, a także do  umycia  okien, które zamontuje. 

c) najpóźniej w dniu przekazania placu budowy: 

 oświadczenie dotyczące osób zatrudnionych na umowę o pracę,  

 oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków kierowania budową, 

 oświadczenie kierownika o konieczności/braku konieczności opracowania BIOZ. 

2.2. Prawidłowe wykonanie wszystkich robót budowlanych  związanych z realizacją 

przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej umowie, 

dokumentacji projektowej, STWIORB oraz z aktualnie obowiązującymi normami 

polskimi, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego 

i innymi obowiązującymi przepisami. 

2.3. Szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania przedmiotu umowy.  

2.4. Wykonanie dokumentacji zdjęciowej przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych. 

2.5. Zabezpieczenie instalacji, urządzeń, sprzętów i obiektów na terenie robót i w jego 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót. W szczególności ponoszenie odpowiedzialności za ochronę 

instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable i 

inne. 

2.6. Przejęcie terenu robót od Zamawiającego oraz jego zabezpieczenie i wygrodzenie wraz z 

oznakowaniem. 

2.7. Zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do wszystkich dysponentów sieci, 

zapewnienie płatnych nadzorów dysponentów sieci.  

2.8. Zorganizowanie, zabezpieczenie i utrzymanie na własny koszt terenu budowy wraz                  

z jego zapleczem i mediami niezbędnymi do realizacji przedmiotu umowy w tym: 

wywieszenie tablic ostrzegawczych i informacyjnych, zapewnienie TOY-TOY dla 

pracowników Wykonawcy. 

2.9. Zapewnienie materiałów i urządzeń użytych do wykonania przedmiotu umowy, które 

odpowiadają, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
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w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zmianami), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 215) oraz wymaganiom specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót i SIWZ. Wykonawca przed użyciem materiałów i urządzeń 

do wykonania przedmiotu umowy złoży u Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego wniosek 

o ich zatwierdzenie, dostarczając jednocześnie wszelkie niezbędne dokumenty 

świadczące o jakości danego materiału bądź urządzenia, a nawet konkretnej partii; 

zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego wniosek stanowi dla 

Wykonawcy zezwolenie na zastosowanie danego materiału lub urządzenia. 

Zastosowanie materiału lub urządzenia bez zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego może skutkować obowiązkiem usunięcia zastosowanego materiału lub 

urządzenia z winy Wykonawcy i na jego koszt, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru  

Inwestorskiego. 

2.10. Prowadzenie gospodarki odpadami i ponoszenie z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy 

odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca 

odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających 

zagospodarowanie odpadów i na żądanie Zamawiającego do ich przedstawienia. 

Kwalifikacja materiałów co do przydatności do ich ponownego wykorzystania będzie 

następować protokolarnie z udziałem Inspektora Nadzoru  Inwestorskiego. 

2.11. Dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie 

i porządku.  

2.12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również 

terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonanie 

na własny koszt naprawy zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych 

prac obiektów, nawierzchni lub instalacji, w terminie nie później niż do dnia dokonania 

odbioru końcowego przedmiotu umowy. 

2.13. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochronę 

przeciwpożarową i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe 

w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek 

z prowadzonymi robotami. 

2.14. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych 

wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi 

robotami, w tym także ruchem pojazdów. 

2.15. Dostarczanie niezbędnych dokumentów potwierdzających parametry techniczne oraz 

wymagane normy stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń w tym np. wyników 
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oraz protokołów badań, odbiorów, sprawdzeń i prób dotyczących realizowanego 

przedmiotu niniejszej umowy. 

2.16. Uzyskanie aprobaty odbiorów przez dysponentów sieci /jeśli dotyczy/. 

2.17. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie 

trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony i konieczny 

do ich usunięcia. 

2.18. Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub 

ekspertyz, to Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy dokonanie tych czynności na 

koszt Wykonawcy. Przed sporządzeniem ekspertyzy, Wykonawca musi uzyskać 

akceptację Zamawiającego, dla osoby sporządzającej ekspertyzę. W przypadku, jeżeli te  

czynności przesądzą, że wady w robotach nie wystąpiły, Wykonawca będzie miał prawo 

żądać od Zamawiającego zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. W przypadku, 

kiedy wyniki badań potwierdzą zaistnienie wad lub niezgodności z treścią dokumentacji 

projektowej, wykonane roboty należy rozebrać/doprowadzić do zgodności z treścią 

dokumentacji projektowej. W takim przypadku wszelkie koszty poniesie Wykonawca 

robót. 

2.19. Ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem 

niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody 

Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości ze środków własnych. 

2.20. W okresie trwania gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany będzie do pełnej 

obsługi, w tym m.in. do: 

a. uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych na wezwanie Zamawiającego (przeglądy 

będą się odbywać nie częściej niż raz w roku do końca okresu gwarancyjnego), 

b. usunięcia usterek i wad w wyznaczonym terminie zgodnie z umową, 

c. udziału w ewentualnych spotkaniach/negocjacjach, dotyczących nierozstrzygniętych 

roszczeń i sporów, dotyczących realizacji zadania, 

d. zajmowania stanowiska w odniesieniu do wszystkich roszczeń, zgłaszanych przez osoby 

trzecie w okresie gwarancyjnym. 

2.21. Niezwłoczne informowanie Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru  Inwestorskiego o 

problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub 

termin zakończenia przedmiotu umowy. 

2.22. Na polecenie Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić raporty 

z postępu robót, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego wraz z dokumentacją 

fotograficzną. 
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2.23. Prowadzenie oraz przechowywanie Dziennika Budowy i udostępnianie go 

Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub organom celem dokonywania 

wpisów i potwierdzeń. 

2.24. Kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami 

Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego przedmiotu umowy 

kompletnej dokumentacji w 1 (jednym) egzemplarzu w formie papierowej, o której 

mowa w  § 7 ust. 5. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem, uzgodnieniem i 

zatwierdzeniem dokumentacji powykonawczej są zawarte w cenie ofertowej i obciążają 

Wykonawcę. 

2.25. Dostarczanie projektów umów o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych 

oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów 

o podwykonawstwo dotyczących robót budowlanych, dostaw i usług zgodnie 

z przepisami od art. 143a do art. 143c  ustawy Pzp. 

2.26. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie /jeśli dotyczy/.  

 

§ 4  

Harmonogram Rzeczowo – Finansowy 

 
1. Wykonawca najpóźniej najpóźniej na trzy dni przed podpisaniem umowy przedłoży 
Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, który musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego i stanowić będzie integralną część umowy.  
 
2. Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy.  
 
modyfikacja treści w dniu podpisania na czas teraźniejszy czyli § 4 otrzyma brzmienie : 
 

1. Harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy, sporządzony przez Wykonawcę                                    

i  zaakceptowany przez Zamawiającego stanowi integralną część umowy.  

2. Harmonogram zawiera wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania przedmiotu zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest przynajmniej raz na kwartał dokonać aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowo- terminowego.  

4.  Zmiana  harmonogramu rzeczowo-finansowo- terminowego nie powoduje konieczności 

zmiany umowy jeśli nie powoduje zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i zmiany  

terminu wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, zmiany kwoty wynagrodzenia. 
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§ 5 

Potencjał Wykonawcy 

1.  Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji przedmiotu umowy zapewni personel 

posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, w zakresie 

niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy oraz odpowiednie zasoby techniczne. 

2.  Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 

budowlanych będących przedmiotem umowy. 

3.  Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby, 

którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 

celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy. W przypadku zaprzestania wykonywania 

Umowy przez …………… (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyższym 

zakresie Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, 

posiadającym zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania 

spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody 

Zamawiającego (jeżeli dotyczy). 

4.  Wykonawca ustanawia: 

4.1 Pana/Panią …………………………………… jako Kierownika Budowy posiadającego  

uprawnienia określone przepisami Prawa budowlanego do  kierowania budową 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

5. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi 

być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 

propozycji wyłącznie wtedy, gdy nowa osoba powołana do pełnienia w/w obowiązków 

spełniać będzie wymagania określone w SIWZ dla danej funkcji. 

6.  Zamawiający może także zażądać od Wykonawcy zmiany osoby, o której mowa w ust. 4 

niniejszego paragrafu, jeżeli uzna, że nie wykonuje ona należycie swoich obowiązków. 

Wykonawca zobowiązany jest dokonać zmiany tej osoby w terminie nie dłuższym niż 7 dni 

od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 

7.  Kierownik budowy zobowiązany jest do prowadzenia Dziennika Budowy.  

8.  Kierownik budowy/robót działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie z 

dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane. 
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§ 6 

 Wynagrodzenie i zapłata wynagrodzenia 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 niniejszej umowy, strony umowy 

ustalają łączne wynagrodzenie ryczałtowe, którego definicję określa art. 632 Kodeksu 

cywilnego, w wysokości brutto …………………….....................…zł  (słownie złotych: 

…………………................…………………) w tym podatek VAT........ % według obowiązującej stawki 

na dzień złożenia oferty. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty 

niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikające wprost z dokumentacji 

technicznej – stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ oraz zapisów niniejszej umowy, jak również 

nie ujęte w powyższych dokumentach, a niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu 

umowy. Będą to m. in. koszty związane z:  

a) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, 

b) z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych odpowiednich instytucji, 

pozwoleń, zgłoszeń, opinii warunków, uzgodnień i sprawdzeń, jeśli ich obowiązek uzyskania 

wynika z przepisów prawa, 

c) wykonaniem wszelkich robót związanych z organizacją i likwidacją placu budowy, jego  

zaplecza technicznego, administracyjno-socjalnego oraz magazynowego, zgodnie z 

przepisami BHP i p.poż oraz zapewnieniem i utrzymaniem wszystkich potrzebnych 

urządzeń socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy, 

d) odpowiednim wydzieleniem i zabezpieczeniem terenu budowy oraz oznakowania 

prowadzonych robót oraz dbania o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały 

czas trwania robót budowlanych,  

e) prowadzeniem prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji 

niniejszej umowy, 

f) przygotowaniem obiektu i wszelkich dokumentów leżących po stronie Wykonawcy 

związanych z procedurą odbiorową przedmiotu umowy oraz uzyskaniem pozwolenia na 

użytkowanie /jeśli dotyczy/, 

g) odbiorami robót przez dysponentów sieci /jeśli dotyczy/, 

h) zabezpieczeniem wyposażenia, urządzeń i instalacji na terenie budowy i w jej 

bezpośrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania 

robót stanowiących przedmiot umowy, 

i) usunięciem i utylizacją materiału z demontażu, 

j) podatkiem VAT, 
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k) inne niezbędne do właściwego wykonania i zakończenia przedmiotu umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, 

pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu. 

3. Łączna kwota wynagrodzenia określona w ust. 1 jest kwotą ryczałtową, a więc  zawiera 

wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy określonego w § 1 i  nie może 

ulec zmianie z zastrzeżeniem przypadków określonych w  § 1 ust. 7 

4. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi i fakturą 

końcową. 

5. Podstawę wystawienia faktury częściowej za wykonanie przedmiotu umowy stanowić 

będzie protokół częściowego odbioru robót podpisany przez Inspektora Nadzoru  

inwestorskiego, Kierownika Budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę. 

6. Podstawą wystawienia faktury końcowej za wykonanie przedmiotu umowy jest prawidłowe 

wykonanie i zakończenie realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokołem odbioru 

końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez Inspektora Nadzoru  inwestorskiego, 

Kierownika Budowy, przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcę wraz z dokumentami,                 

o których mowa w § 7 ust. 5. 

Wartość faktury końcowej nie może wynosić mniej niż 8 % wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

7. Rozliczenie kosztów winno następować zgodnie z kwotami wynikającymi z harmonogramu 

rzeczowo- finansowo- terminowego. 

8. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy 

nr ……..……………………………………............................................................................ 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych 

faktur na: Gminę Gilowice z siedzibą ul. Krakowska 40, 34-322 Gilowice, NIP: 5532492928 

9. Wykonawca wybiera ………………………… (papierową/elektroniczną ustrukturyzowaną – 

zgodnie z oświadczeniem w druku oferty) formę wystawiania i przekazywania faktur za 

przedmiot umowy. 

10. W sytuacji, gdy Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy korzysta 

z podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy termin zapłaty wynagrodzenia wydłuża się 

do 60 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 
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11. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę Zamawiającemu następujących 

dokumentów: 

a) poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii faktur od podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy oraz dowodów ich zapłaty (tj. kserokopii przelewów) potwierdzających 

uregulowanie należności wynikających z realizacji umowy o podwykonawstwo wraz z 

protokołami odbioru, o których mowa w § 7 ust. 8, 

b) oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierającego informację czy 

należności zostały zapłacone w umówionym terminie, za jaki zakres robót i w jakiej 

kwocie. 

12. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

13. W przypadku rezygnacji z wykonywania części robót przewidzianych w dokumentacji 

projektowej („robót zaniechanych, o których mowa w § 1 ust. 7), sposób obliczenia wartości 

tych robót zostanie wyliczony zgodnie z zapisami § 9 ust 6, a wynagrodzenie, o którym 

mowa w ust. 1 zostanie odpowiednio obniżone. 

14. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia 

należnego Wykonawcy: 

a) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku VAT, 

wynagrodzenie brutto ulegnie zmianie (zwiększeniu lub zmniejszeniu) stosownie do zmiany 

tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostanie bez zmian, 

b) w przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10.10.2002 r.               

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym 

lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie lub 

zdrowotne – jeżeli te zmiany będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto może ulec zmianie, 

c) W przypadku zmiany w okresie obowiązywania umowy zasad gromadzenia i wysokości 

wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli te zmiany będą miały 

wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, wynagrodzenie netto i brutto 

może ulec zmianie, 
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- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Udowodnienie wpływu w/w czynników na wysokość wynagrodzenia i konieczności jego 

zmiany leży po stronie Wykonawcy. 

 

§ 7 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 

a) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiory częściowe robót budowlanych, 

c)    odbiór końcowy przedmiotu umowy  

2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez 

przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora Nadzoru  inwestorskiego w ciągu 2 (dwóch) dni 

licząc od daty zgłoszenia. Wykonawca winien zgłaszać gotowość do odbiorów, o których 

mowa wyżej, wpisem do Dziennika Budowy. Brak zgłoszenia może skutkować koniecznością 

dokonywania odkrywek na koszt Wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego robót budowlanych 

lub końcowego przedmiotu umowy pisemnie tj. w Dzienniku Budowy oraz bezpośrednio 

Inspektorowi Nadzoru  inwestorskiego. 

4. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego robót 

budowlanych  lub końcowego przedmiotu umowy, będzie faktyczne wykonanie robót, 

potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez Kierownika Budowy 

potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru  inwestorskiego. Ponadto, Wykonawca winien 

zgłosić gotowość do odbioru częściowego robót budowlanych lub końcowego przedmiotu 

umowy bezpośrednio Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru  inwestorskiego. 

5. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego przedmiotu  umowy Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty: 

a) Dziennik Budowy, 

b) dokumentację powykonawczą wraz z naniesionymi wszelkimi zmianami 

wykonanymi w trakcie realizacji robót budowlanych oraz klasyfikacją Projektanta 

(zmiany istotne/nieistotne), 

c) protokoły, zaświadczenia, wyniki pomiarów, sprawdzeń zgodnie z zapisami 

STWiORB, i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami, 
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d) oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania robót budowlanych 

zgodnie z projektem, decyzją na pozwolenie na  budowę /jeśli dotyczy/  oraz 

obowiązującymi przepisami i normami, 

e) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, 

f) dokumenty (atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodności) 

potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo 

budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy oraz zatwierdzone 

do wbudowania przez Inspektora Nadzoru  inwestorskiego), protokoły badań                        

i sprawdzeń, 

g) dokument gwarancyjny. 

6. Wyżej wymienione dokumenty, o których mowa w ust. 5 Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w jednym egzemplarzu. 

7. Zamawiający rozpocznie czynności odbioru częściowego robót budowlanych lub końcowego 

przedmiotu umowy w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go przez Wykonawcę                        

o gotowości do dokonania tego odbioru. 

8. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 

podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany będzie do 

przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie. Protokół 

odbioru końcowego stanowić będzie podstawę do ostatecznego rozliczenia 

powierzonego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zakresu robót 

budowlanych. 

9. Czynności odbioru częściowego robót budowlanych lub odbioru końcowego przedmiotu 

umowy dokonywać będzie komisja w składzie ustalonym przez Zamawiającego. 

10. Z ramienia Wykonawcy w czynnościach odbioru częściowego robót budowlanych lub 

odbioru końcowego przedmiotu umowy może/mogą uczestniczyć wyłącznie osoba/y 

posiadająca/ce pisemne umocowanie wystawione przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego robót budowlanych lub końcowego przedmiotu 

umowy zostaną stwierdzone wady: 

11.1 nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub 
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nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający ma prawo 

zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym 

związane pokryje z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta 

okaże się niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 

kosztów na zasadach ogólnych, 

11.2 nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obniżyć 

wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej, 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu zgodnie                  

z przeznaczeniem, to Zamawiający może odmówić odbioru i żądać rozebrania 

elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich 

wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający wyznaczy odpowiedni 

termin na usunięcie wad, a fakt usunięcia tych wad zostanie stwierdzony 

protokolarnie. 

12. Termin usuwania wad wskazanych przez Zamawiającego będzie każdorazowo ustalony 

przez Zamawiającego, w zależności od przyjętej technologii naprawy i usunięcia usterki.  

13. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub 

usterek, żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru końcowego przedmiotu umowy 

oraz terminu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad lub usterek.  

14. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie 

gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

 

§ 8 

 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia 

brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 w ust. 1, 

b) w przypadku stwierdzenia wykonywania robót budowlanych nienależycie, wadliwie, 

niezgodnie z warunkami przetargu lub gdy Wykonawca stosuje materiały niezgodne z 

dokumentacją projektową, wymaganiami STWIORB i pomimo wcześniejszego 
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upomnienia skierowanego do Wykonawcy na piśmie, stwierdzono kolejne naruszenia, 

w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek, 

c) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% łącznego 

wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za każdy 

dzień zwłoki, 

d) za zwłokę w usunięciu wad i usterek przedmiotu umowy stwierdzonych w trakcie jego 

użytkowania w okresie trwania rękojmi za wady lub gwarancji w wysokości 0,3 % 

łącznego wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, za 

każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad 

i usterek, 

e) w wysokości 250,00 zł brutto za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Kierownika 

Budowy na radach budowy, na których ich obecność była obowiązkowa, 

f) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, 

g) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej 

zmiany, 

h) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, dostaw, usług lub 

jej zmiany, 

i) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo                      

w zakresie terminu zapłaty, 

j) w wysokości 1.000,00 zł w przypadku nie wniesienia przez Wykonawcę poprawek do 

umowy z podwykonawcą zgodnie z zastrzeżeniami Zamawiającego, 

k) jeżeli Wykonawca powierzy wykonywanie czynności innej osobie niż osoba wskazana 

przez Wykonawcę w ofercie/umowie - dotyczy osoby pełniącej funkcję Kierownika 

Budowy bez zgody Zamawiającego, niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,               

o których mowa w § 5 ust. 5  - w wysokości 5.000,00 zł. za każdy przypadek,  

l) w wysokości 1.000,00 zł z tytułu nieobecności Wykonawcy lub jego przedstawicieli na 

przeglądzie gwarancyjnym, odbiorze gwarancyjnym, 

m) w wysokości 1.000,00 zł za każdy przypadek przebywania na budowie osoby nie 

zatrudnionej przez Wykonawcę na umowę o pracę, co do której istnieje taki obowiązek, 

2. Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w ust. 1. nie pokrywa 

poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 

zasadach ogólnych określonych przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks 
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Cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 1145 ze zmianami), w szczególności wynikających                

z utraty dofinansowania przez Zamawiającego.  

3. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania do 

zapłaty. W razie opóźnienia z zapłatą kary umownej, Zamawiający uprawniony jest do 

naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie kary umownej. 

4.  W przypadku braku zapłaty kary umownej, Zamawiający może dokonać potrącenia 

należności z tytułu kary umownej z wierzytelności Wykonawcy wobec Zamawiającego, bez 

jego zgody. 

5.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności 

należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub 

jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy. 

 

§ 9 

Umowne prawo odstąpienia od umowy 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy  

w następujących okolicznościach: 

a) nie rozpoczęcia lub opóźnienia w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy przez 

Wykonawcę, dających podstawę do uzasadnionego przewidywania, że przedmiot umowy 

nie będzie realizowany zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a nie rozpoczęcie lub 

opóźnienie w rozpoczęciu wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z przyczyn, za które 

ponosi odpowiedzialność Wykonawca. Zaistnienie wskazanych okoliczności, zwalnia 

Zamawiającego od obowiązku zapłaty Wykonawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia, 

b) w razie zaistnienia okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia 

należnego z tytułu wykonania części przedmiotu umowy. Postanowienia o karach 

umownych nie mają w tym przypadku zastosowania i Wykonawca nie może żądać 

odszkodowania, 

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, 

pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni i pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie do wznowienia robót nie kontynuuje ich, 
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e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami przetargu, stosuje 

materiały niezgodne z wymaganiami i mimo wezwania nie reaguje na polecenia Inspektora 

Nadzoru   inwestorskiego i Zamawiającego, 

f) Wykonawca realizuje roboty przy udziale podwykonawców niewykazanych w ofercie 

przetargowej, bez uzyskania na to zgody Zamawiającego, 

g) w przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 143c ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, 

h) w przypadku, gdy Wykonawca dokona zmiany podwykonawcy, na zasoby którego 

Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podwykonawcę który na 

dzień dokonania zmiany nie spełniał warunków udziału w postępowaniu,  

i) Wykonawca powierzy wykonywanie funkcji Kierownika Budowy innej osobie niż osoba 

wskazana przez Wykonawcę w ofercie, 

j) opóźnia się z wykonaniem robót tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je 

ukończyć w czasie umówionym, 

k) ogłoszenia upadłości likwidacyjnej lub rozwiązania firmy Wykonawcy, 

l) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy, 

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 

Zamawiający zachowuje prawa do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji do robót 

budowlanych  dotychczas wykonanych. 

3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W przypadku odstąpienia /rezygnacji/ od umowy lub części robót budowlanych, 

Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają  następujące obowiązki szczegółowe: 

a) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według 

stanu na dzień odstąpienia, 

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym 

na koszt tej strony, z winy której nastąpiło odstąpienie od umowy, 

c) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą 

być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą 

umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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d) Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót 

przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło 

z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy 

urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności, zobowiązany jest w terminie 30 dni do: 

a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały prawidłowo wykonane, zgodnie ze sztuką budowlaną do dnia odstąpienia od 

umowy, 

b) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń, określonych w ust. 4 lit. c, 

c) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy 

obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu 

budowy, a Zamawiający uzna, że obiekty co do ich stanu technicznego będą mogły być 

wykorzystane, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, 

d) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

6. Sposób obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu niewykonania części 

umowy /na podstawie zapisu  § 1 ust. 7 będzie następujący: 

a) w przypadku odstąpienia od całego elementu robót określonego w przedmiarze robót 

nastąpi odliczenie wartości tego elementu (wynikające z kosztorysu ofertowego Wykonawcy) 

od ogólnej wartości przedmiotu umowy, 

b) w przypadku odstąpienia od części robót lub rezygnacji z części robót w ramach 

elementu robót określonego w przedmiarze robót obliczenie wykonanej części robót nastąpi 

na podstawie kosztorysów powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawcę,                                  

a zatwierdzonych przez Zamawiającego, 

c) Kosztorysy, o których mowa wyżej opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z obmiarów                   

z natury zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego, 

• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o w/w zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako średnie) 

za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.                         

W          przypadku braku odpowiednich pozycji – KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

7.  Wynagrodzenie należne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastąpi na 

podstawie kosztorysów powykonawczych przygotowanych przez Wykonawcę                                            
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i zatwierdzonych przez Zamawiającego zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4 

niniejszego paragrafu. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu ofertowego, a ilości z pomiarów                 

z natury zaakceptowanych przez Zamawiającego, 

• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, 

brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD, (jako średnie) 

za okres ich wbudowania. Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą KNR-y.                       

W przypadku braku odpowiednich pozycji –KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego. 

 

§ 10 

Umowy o podwykonawstwo 

1. Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę realizacji robót budowlanych 

stanowiących przedmiot niniejszej umowy, podwykonawcy na zasadach określonych                 

w niniejszej umowie oraz w zapisach SIWZ. 

2. Wprowadzenie/Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie 

wykonania robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy nie stanowi zmiany 

Umowy, jednakże każdorazowo wymagana jest zgoda Zamawiającego na 

wprowadzenie/zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez 

akceptację Umowy o podwykonawstwo. 

3. Warunkiem zgody na zmianę Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy jest 

uregulowanie przez Wykonawcę/Podwykonawcę zobowiązań względem 

dotychczasowego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za 

roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej 

zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian w terminie              

7 dni od zajścia zdarzenia. 

6. Zamawiający wyznacza 14 dniowy termin na zgłoszenie przez siebie zastrzeżeń do 

projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i do 
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projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, i do jej zmian. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których 

przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od zajścia 

zdarzenia. 

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo zawarte przed datą zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego między Zamawiającym a Wykonawcą nie odnoszą skutków 

względem Zamawiającego. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni.  

10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę                               

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 

się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 

oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi. Bezpośrednia zapłata nie obejmuje odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający zwróci się do Wykonawcy 

z zapytaniem, umożliwiając Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W przypadku zgłoszenia uwag dotyczących 

zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości zamawiającego, co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty, należne wynagrodzenie nie może obejmować odsetek należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

13. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 10, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

14. Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą regulują 

przepisy art. 143b ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zapisy rozdziału 14 SIWZ. 

15. Wykonawca w sytuacji zawarcia umów o podwykonawstwo zobowiązany jest: 

a) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo dotyczącą robót budowlanych, 

b) w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy przedłożyć Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo dotyczącą usług lub dostaw, 

o wartości wyższej lub równej 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

c) zapewnić, aby umowy z dalszymi podwykonawcami miały charakter ryczałtowy,                  

a wartość wynagrodzenia każdego kolejnego podwykonawcy nie była wyższa niż 

wynagrodzenie wcześniejszego podwykonawcy lub Wykonawcy dla danego zakresu 

robót, 

d) zapewnić, aby suma wynagrodzenia wszystkich ostatecznych podwykonawców nie 

przekraczała łącznej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w § 6 ust. 1, 

e) zapewnić, aby zmiana umów z dalszymi podwykonawcami oraz wprowadzenie 

nowych podwykonawców w miejsce dotychczasowych następowała tylko 

i wyłącznie na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie 

zawierania umów. 

16. Umowa z Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą powinna stanowić 

w szczególności, iż: 
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a) termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie może 

być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu 

Podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

b) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, odpowiednio: 

robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia 

określonej Umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, 

c) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje określone, na co najmniej 

takim poziomie jakości, jaki wynika z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym,                     

a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej, STWiORB, SIWZ oraz standardom 

deklarowanym w Ofercie Wykonawcy, 

d) okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytułu 

rękojmi za wady przedmiotu umowy lub gwarancji, nie będzie krótszy od okresu 

odpowiedzialności za wady przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego, 

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazać się posiadaniem wiedzy                   

i doświadczenia odpowiadającym, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy 

i doświadczeniu wymaganym od Wykonawcy w związku z realizacją Umowy. Ponadto 

winien dysponować personelem i odpowiednim sprzętem, gwarantującymi 

prawidłowe wykonanie podzlecanej części Umowy. Dokumenty potwierdzające 

wiedzę i doświadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy 

personelu i odpowiedniego sprzętu oraz informacja o kwalifikacjach osób, którymi 

dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu 

Umowy o podwykonawstwo mogą stanowić załącznik do tej umowy,  

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących 

realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

17. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

a) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy 

o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 

odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy, 

b) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę Podwykonawcy, od 

zwrotu Zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 

Zamawiającego.  
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18. Przepisy art. 143a–143d ustawy Prawo zamówień publicznych nie naruszają praw 

i obowiązków zamawiającego, wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy 

wynikających z przepisów art. 647 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. 

 

§ 11 

Wymogi dotyczące zatrudniania na podstawie umowy o pracę 

 

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności przy realizacji przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1, w tym osób wykonujących wszelkie czynności 

wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę.  Tak, więc wymóg ten 

dotyczy w szczególności osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane                               

z wykonywaniem robót, czyli tzw. murarz, cieśla, monter, hydraulik, instalator, elektryk, 

brukarz, pracownik robót wykończeniowych, malarz, tynkarz, sprzątaczka oraz innych osób 

wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten nie 

dotyczy osób kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów 

budowlanych. 

2. Obowiązki określone w niniejszym paragrafie dotyczą także Podwykonawców oraz dalszych 

Podwykonawców. Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie 

o podwykonawstwo stosowane zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na 

umowę o prace wszystkich osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1.  

3. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do swoich pracowników musi przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności przez te osoby przedłożyć Zamawiającemu 

oświadczenie w którym poświadcza,  że osoby o których mowa w ust. 1  biorące udział  w 

realizacji zamówienia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. Bez spełnienia tych 

wymogów osoby nie będą dopuszczane do pracy, a więc nie będą mogły wykonywać pracy      

z winy Wykonawcy. Wynikłe z tego opóźnienie w realizacji przedmiotu zamówienia będzie 

traktowane, jako opóźnienie z winy Wykonawcy. 

4. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego wątpliwości co do prawidłowości w zakresie 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

wykonywania czynności kontrolnych polegających w szczególności na: 

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wyżej 

wymienionych wymogów i dokonywania ich oceny. Wykonawca będzie zobowiązany do ich 

złożenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 
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b) żądania wyjaśnień w przypadku powzięcia wątpliwości w zakresie potwierdzenia 

spełniania wyżej wymienionych wymogów, 

c)przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy, 

5. Oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w ust. 4 lit. a mogą być: 

a) poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie umowy/umów                          

o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności wskazane                w 

SIWZ (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników, oraz 

bez innych danych, które podlegają anonimizacji. Zakres anonimizacji musi być zgodny 

z przepisami ww. ustawy). Imię               i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 

być możliwe do zweryfikowania, 

b) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o 

pracę za ostatni okres rozliczeniowy, 

c) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię dowodu 

potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, 

zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych. Imię i 

nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 12 

 Gwarancja wykonawcy i uprawnienia z tytułu rękojmi 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

przedmiotu Umowy przez okres ……... lat (zgodnie z treścią oferty) od daty Odbioru końcowego 

przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres ……. lat 

(zgodnie z treścią oferty) licząc od daty Odbioru końcowego przedmiotu umowy.   
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3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny    

w dacie Odbioru końcowego przedmiotu umowy. Zapisy dokumentu gwarancyjnego muszą być 

zgodne z postanowieniami niniejszego paragrafu. 

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie pozbawiają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 

o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

5. Wykonawca będzie zobowiązany nie częściej niż raz w roku do udziału w bezpłatnych 

przeglądach w okresie rękojmi i/lub gwarancji oraz na miesiąc przed upływem deklarowanego 

w ofercie przetargowej okresu rękojmi i/lub gwarancji. 

6. Przeglądy, o których mowa w ust. 5 przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora Nadzoru  inwestorskiego 

i Wykonawcy.  Z przeglądu sporządzony jest protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność 

Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas 

zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad w określonym przez Zamawiającego terminie. 

7. Przeglądy polegają na ocenie stanu technicznego przedmiotu Umowy i ocenie jakości 

wykonanych robót oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie gwarancji 

jakości i/lub  w okresie rękojmi za wady. 

8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi i/lub  gwarancji 

jakości w  określonym przez Zamawiającego w terminie 14 dni Zamawiający, po 

uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad 

podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu.  

9. Odbiory gwarancyjne będą dokonywane komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Inspektora nadzoru  inwestorskiego i upoważnionych 

przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

10. Odbiór gwarancyjny potwierdzany jest protokołem usunięcia wad, sporządzony po usunięciu 

wad ujawnionych w okresie rękojmi i w okresie gwarancji jakości.  

11. Nie później niż w ostatnim dniu obowiązywania gwarancji jakości i rękojmi zostanie 

przeprowadzony odbiór ostateczny. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia 

wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości i potwierdzeniu 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej umowy.               

Z odbioru ostatecznego sporządza się protokół odbioru ostatecznego. 

12. Jeżeli podczas Odbioru ostatecznego okaże się, że nie zostały usunięte wszystkie wady, 

co skutkuje niemożliwością użytkowania przedmiotu niniejszej umowy bądź jego części, 

Zamawiający przerywa Odbiór ostateczny, a Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 
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gwarancję w stosunku do całego przedmiotu Umowy na nowy okres. Zamawiający wyznacza 

nowy (inny) termin odbioru ostatecznego do upływu, którego Wykonawca jest zobowiązany 

usunąć wady. 

 

§ 13 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

 

1. Zamawiający oświadcza, że Wykonawca przed zawarciem Umowy wniósł na jego rzecz 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy 

Pzp na kwotę równą 5 % Ceny ofertowej brutto, co stanowi kwotę w wysokości:……………….. zł 

(słownie:……………) w formie ……………………………………………………. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia Wad, w tym roszczeń Zamawiającego wobec 

Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 

3. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający. 

4. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 

5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za wady. 

Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych 

lub prawnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania 

przez Zamawiającego praw wynikających z zabezpieczenia. 

6. Kwota w wysokości … (słownie: …) PLN stanowiąca 70% Zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zostanie zwolniona/zwrócona w terminie 30 dni od dnia Odbioru 

końcowego przedmiotu umowy. 

7. Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, wynosząca 30% 

wartości Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. … (słownie: …) PLN, zostanie 

zwolniona/zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie tego okresu. 

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, 

pod warunkiem, że zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 
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9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego 

i zachowuje swoją ważność na czas określony w Umowie. 

10.  Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub w części, podlega ono 

zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części w terminach, o których mowa 

w pkt 6 i pkt 7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu 

zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego 

Zamawiającego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia 

rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

11.  Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z Zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku 

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona w terminie 

14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 

12. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu  wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy  niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy  do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż 

wymagany okres jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem 

ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. 

14. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej 

formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez 

wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o której mowa wyżej, następuje 

nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. 

15. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego 

zabezpieczenia albo w terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia. 

16. Zmiana formy zabezpieczenia winna być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i 

bez zmiany jego wysokości. 

§ 14 

Zmiana umowy 

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na 

piśmie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 
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2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy (tzw. zmiany 

kontraktowe) w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru 

Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w umowie, a także w przypadkach 

określonych w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy Pzp. 

 

 

§ 15 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonywanie przelewu wierzytelności, cesji wierzytelności 

oraz podpisywanie wszelkich innych umów przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę z których treści będzie wynikało prawo do dochodzenia bezpośrednio zapłaty 

i roszczeń finansowych od Gminy Gilowice.  

 

 

§ 16 

Postanowienia końcowe 

1. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd 

właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustaw: ustawy z dnia 

29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zmianami), ustawy z 

dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1186 ze zmianami) oraz Kodeksu 

cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej. 

 

§ 17 

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach w tym po  2 egz. dla 

Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.  

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                WYKONAWCA 

 

 

kontrasygnata skarbnika 


