
 

Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

UMOWA 

(projekt) 

 

zawarta w dniu ……………........................... w Gilowicach  pomiędzy Gminą Gilowice zwaną dalej w 

tekście „Zamawiającym” mającą siedzibę w Gilowicach, ul. Krakowska 40 reprezentowaną przez: 

 
Pana Krzysztof Okrzesik – Wójta Gminy Gilowice 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Pani Wioletty Tomaszek    
zwanym dalej „ZAMAWIAJĄCYM” 

 

a 

 

................................., 

zwanym dalej „WYKONAWCĄ”, reprezentowanym przez: 

.................................. 

 

 

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na 

podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zostaje zawarta umowa o następującej treści:  

 

§ 1  

INTERPRETACJA 

 

1. Integralne części niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Załącznik nr 1 – Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ); 

2)  Załącznik nr 2 – dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru 

robót oraz przedmiar robót; 

3)  Załącznik nr 3 – Oferta Wykonawcy z dnia …………………; 

4) Załącznik nr 4 – Dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5)    Załącznik nr 5 – Harmonogram rzeczowo - finansowy 

2. W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt 1) – 5) w 

stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo mają postanowienia 

zawarte w umowie, a następnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyżej kolejności. 

3. Nagłówki umieszczone w tekście niniejszej Umowy mają charakter informacyjny i nie mają 

wpływu na interpretacje niniejszej Umowy.  

 

§ 2  

OŚWIADCZENIA STRON  

 

1. Oświadczenia Zamawiającego 

1) Umowa została zawarta w oparciu o dokonany wybór oferty Wykonawcy w przeprowadzonym 

postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 

pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.). Nr sprawy: ………………… 

3) Zamawiający jest uprawniony do przeprowadzenia robót budowlanych w zakresie przedmiotu 

niniejszej Umowy. 
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4)  Zamawiający dysponuje środkami finansowymi, pozwalającymi na realizację niniejszej 

Umowy. 

2. Oświadczenia Wykonawcy 

1)  Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z nieruchomością, na której realizowany będzie 

przedmiot umowy – inwestycja i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń. 

2)  Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie środki finansowe oraz stosowne 

doświadczenie i wiedzę w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a także dysponuje 

wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakości sprzętem i urządzeniami, co pozwoli mu na 

terminowe wywiązanie się ze wszystkich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

3)  Wykonawca oświadcza, ze wszystkie osoby, które będą uczestniczyły ze strony Wykonawcy 

w realizacji niniejszej umowy, posiadają niezbędne kwalifikacje i uprawnienia pozwalające na 

wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem umowy. 

4)  Wykonawca zobowiązuje się, że nie będzie brał udziału w jakichkolwiek projektach 

(inwestycjach), które mogą negatywnie wpłynąć na jakość i terminowość wykonywania jego 

obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

5)  Wykonawca oświadcza, że nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie 

upadłościowe, likwidacyjne lub układowe oraz że wedle jego najlepszej wiedzy nie istnieją 

żadne okoliczności mogące mieć wpływ na wszczęcie takich postępowań. 

6)  Wykonawca oświadcza, że nie jest stroną żadnych umów i porozumień zawartych z osobami 

trzecimi ograniczającymi czy uniemożliwiających wykonanie niniejszej Umowy. 

 

§ 3  

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące "Przebudowę drogi powiatowej nr 1413S 

Moszczanica -Gilowice – Ślemień – Lachowice w Gminie Gilowice na odcinkach od 2 + 932 do 3 + 930, 

w km od 6 + 865 do 8 + 060 wraz z budową chodnika"  

2. Szczegółowy opis przedmiotu umowy zawiera załącznik nr 2 do niniejszej obejmującym 

dokumentację  projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiOR) oraz 

przedmiary robót. 

3. Przedmiot niniejszej umowy należy wykonać zgodnie z:  

a)  dokumentacją projektową, 

b) specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

c)  przedmiarem robót,  

d) z należytą starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami wspólnymi Unii  

Europejskiej, a w dalszej kolejności normami polskimi, w szczególności zawartymi w Prawie 

budowlanym, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami przetargu oraz zgodnie z ustaleniami 

poczynionymi z Zamawiającym, z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza 

przedmiot umowy oraz nie mogą być sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztuką 

budowlaną. 

4. Wykonawca oświadcza, że pracownicy fizyczni skierowani przez niego do wykonania czynności: 

roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia są zatrudnieni przez wykonawcę 

na podstawie stosunku pracy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie 

Zamawiającego, dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności wymienione w ust. 4, w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 
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3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów, 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika – w terminie 

3 dni od daty otrzymania wezwania. 

6. W przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych 

w ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osoby, której 

dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ujawnienia uchybienia i do okazania 

Zamawiającemu dokumentów potwierdzających nawiązanie z powyższą osobą stosunku pracy, w 

szczególności 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika, w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiającemu dokumentów, 

o których mowa w ust. 5. 

 

§ 4  

MATERIAŁY 

 

1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych na teren budowy przez 

Wykonawcę.   

2. Materiały, o których mowa w ust. 1, powinny odpowiadać co do jakości wymaganiom określonym 

ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 215 z późn. 

zm.) oraz wymaganiom określonym w dokumentacji technicznej. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami 

kontroli jakości materiałów i robót określonymi w dokumentacji technicznej. Jednocześnie 

Wykonawca zobowiązany jest na każde żądanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiającego okazać 

na każdym etapie realizacji robót świadectwa dopuszczające materiał/materiały do obrotu i 

stosowania w budownictwie.  

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do 

dokonania na żądanie Zamawiającego i/lub Inspektora Nadzoru kontroli jakości robót, 

wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia jakości, ciężaru 

lub ilości zużytych materiałów. Badania, o których mowa wyżej zostaną dokonane niezwłocznie po 

dacie złożenia takiego żądanie przez Zamawiającego, jednakże przystąpienie do tych badań, bądź 

pobranie próbek nastąpi nie później niż 7 dni od złożenia takiego żądania. Zamawiający winien być 

obecny przy badaniu na miejscu, bądź pobieraniu próbek do badań, które winny być 

przeprowadzone na zasadach określonych w ust. 3. 

5.  Zamawiający jest uprawniony do żądania przeprowadzenia dodatkowych badań, które mogą 

okazać się niezbędne w celu przekazania budynku do eksploatacji a Wykonawca obowiązany jest 

przeprowadzić takie badania. 

6. Badania, o których mowa w ust. 3, 4 i 5 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 

Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 5, okaże się, że zastosowane 

materiały, bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążą  
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Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały bądź wykonanie robót są zgodne z 

umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

7. Wykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialność za utratę, uszkodzenie i zniszczenie 

urządzeń i materiałów używanych do realizacji niniejszej Umowy. 

8. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za narzędzia, materiały i inne mienie Wykonawca 

znajdujące się na terenie budowy w tym za mienie znajdujące się w pomieszczeniach 

magazynowych i socjalnych Wykonawcy. 

 

§ 5  

PODSTAWOWE OBOWIĄZKI STRON 

 

1.    Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  protokolarne przekazanie terenu budowy, zgłoszenia budowy oraz dokumentacji projektowej 

inwestycji w terminie określonym § 6 ust. 1 niniejszej umowy. 

2)  zapewnienie nadzoru inwestorskiego  

3)  dokonywanie zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z zapisami niniejszej 

Umowy; 

4)  współdziałanie z Wykonawcą na w toku realizacji niniejszej Umowy; 

5)  przeprowadzenie odbiorów robót zanikowych i ulegających zakryciu; 

6)  przeprowadzenie odbioru ostatecznego w okresie rękojmi i gwarancji; 

7)  wykonywanie innych obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. 

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 

1)  wykonanie czynności wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane; 

2)   terminowe wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy; 

3)  zapewnienie na własny koszt i własnym staraniem sprzętu technicznego, potencjału ludzkiego 

oraz materiałów koniecznych do prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, 

4) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentację projektową inwestycji z 

uwzględnieniem wymagań określonych w STWiOR; 

5)  kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z postanowieniami STWiOR; 

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 

7)   skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę 

prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru częściowego i odbioru ostatecznego robót w 

zakresie określonym postanowieniami STWiOR; 

8) prowadzenie wszystkich rodzajów robót przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztuką 

budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy 

obowiązujące przepisy prawa nie przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień 

przez osoby wykonujące prace na terenie budowy – Wykonawca zobowiązuje się skierować 

do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne umiejętności, wiedzę i doświadczenie. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest bieżące monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te 

osoby oraz w razie konieczności, natychmiastowa wymiana pracownika. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania w każdym czasie zmiany pracowników Wykonawcy, jeżeli 

swoim postępowaniem stwarzają zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej z umową realizacji 

przedmiotu Umowy; 

9) koordynowanie prac podwykonawców;  

10) zaopatrzenie wszystkich pracowników Wykonawcy oraz podwykonawców w identyfikatory 

lub logo firmy potwierdzające pracę na rzecz Wykonawcy; 

11) informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o terminie zakrycia i odbioru robót 

ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających w terminach i w zakresie 

określonym w STWiOR; 
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12)  informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o problemach lub okolicznościach 

mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia inwestycji; 

13)  niezwłoczne informowanie Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego o zaistniałych na terenie 

budowy kontrolach i wypadkach; 

14)  prowadzenie robót minimum 5 dni w tygodniu z uwzględnieniem długości dnia zależnego od 

pory roku, a jeśli wymaga tego technologia robót albo konieczność dotrzymania terminów 

umownych - 7 dni w tygodniu, przez całą dobę; 

15)  opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 

1126) i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającego w terminie określonym w ust. 3. Plan 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia będzie uwzględniać specyfikę robót przy realizacji obiektu 

budowlanego, warunków realizacji robót budowlanych, projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, uzgodnień dotyczących zapewnienia mediów dla potrzeb 

budowy, programu zapewnienia jakości prac; jak i wykonania pozostałych spraw formalno-

prawnych ujętych w zakresie prac; 

16) uzyskanie wszelkich dodatkowych zezwoleń lub pozwoleń wymaganych prawem, od 

właściwych władz, swoim staraniem i na własny koszt; 

17)  przestrzeganie wymagań zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umożliwianie 

wystawiającym je władzom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu robót. Ponadto powinien 

umożliwić właściwym władzom udział w badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże 

udział właściwych władz w tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek 

odpowiedzialności przewidzianej w ramach Umowy; 

18)   żadne działania, szczególnie działania związane z odcięciem mediów użyteczności publicznej, 

powodujące przestój istniejących urządzeń lub ciągów technologicznych nie będą 

rozpoczynane bez uzgodnienia z eksploatatorem istniejących urządzeń lub obiektów i bez 

pisemnego pozwolenia wydanego przez Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie informował 

Inspektora Nadzoru na piśmie nie później niż 7 dni przez zamierzonym rozpoczęciem tego 

typu prac, tak by umożliwić Inspektorowi Nadzoru zorganizowanie odpowiedniego nadzoru i 

środków bezpieczeństwa; 

19)  podjęcie na własną odpowiedzialność i na swój koszt wszelkich środków zapobiegawczych 

wymaganych przez rzetelną praktykę budowlaną i doświadczenie zawodowe oraz aktualne 

okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z terenem 

budowy i uniknąć powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. Wykonawca 

zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 

finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji czy 

budynków sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za 

takie zakłócenia czy szkody. 

20)  zapewnienie obsługi geodezyjnej robót (o ile dotyczy); 

21)  usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w trakcie realizacji 

robót, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak niż termin technicznie 

uzasadniony, konieczny do ich usunięcia; 

3.   Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy, o którym mowa w § 6 ust. 1, przedłoży 

do wglądu Zamawiającego dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 15. 

4.   Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentu, o którym mowa w 

ust. 3. Opóźnienie z tego tytułu będzie traktowane jako powstałe z przyczyn zależnych od 

Wykonawcy (zwłoka) i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy wobec Zamawiającego i osób 

trzecich od chwili przejęcia terenu budowy oraz Wykonawca zobowiązuje się do należytego 
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zabezpieczenie  mienia własnego jak  i mienia podwykonawców znajdującego się na terenie 

budowy, a także zobowiązuje się zapewnić zgodnie z obowiązującymi przepisami warunki 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy. 

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na  własny  koszt, zgodnie z  

przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowiącym załącznik  

graficzny do planu BIOZ. 

7.   W przypadku uszkodzenia sieci teletechnicznej i energetycznej Wykonawca zostanie obciążony 

kosztami awarii oraz kosztami wynikającymi z przerw w eksploatacji.  

8.  W trakcie realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robót 

budowlanych w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu osób z nich korzystających, 

2)    zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczeń i urządzeń, mieszkalnych, 

socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy. Wykonawca nie pozwoli nikomu z 

personelu Wykonawcy organizować jakichkolwiek tymczasowych czy stałych kwater 

mieszkalnych w budowlach, będących częścią Robót, 

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiałów budowlanych oraz ich 

składowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

ze szczególnym uwzględnieniem czystości i drożności dróg  dojazdowych do terenu budowy, 

oraz składowania i bieżącego usuwania wszelkich zbędnych dla prawidłowego prowadzenia 

robót urządzeń pomocniczych lub materiałów, odpadów, nieczystości oraz niepotrzebnych 

urządzeń prowizorycznych, 

4)    dbałości o utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, o schludny jej wygląd na zewnątrz, 

5)    do segregowania, składowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadów, nieczystości i gruzu 

budowlanego powstającego w trakcie procesu prowadzenia robót budowlanych, a także 

wywóz zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), 

6)    po zakończeniu robót uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie 

odbioru robót. 

9.  Wykonawca przyjmie odpowiedzialność za: 

1) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników Wykonawcy oraz 

osób trzecich przebywających w rejonie prowadzonych robót, 

2) szkody wynikające ze zniszczeń oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, materiałów 

sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji 

przedmiotu niniejszej umowy, 

3) szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i 

rękojmi. 

4) za właściwe zabezpieczenie przeciwpożarowe terenu budowy i wykonawstwo prac pożarowo 

niebezpiecznych, 

5) szkody w nieruchomościach lub sieciach powstałe na terenie sąsiadującym z terenem budowy 

wskutek prowadzenia robót, 

6) niewłaściwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy osób 

nieupoważnionych. 
§ 6  

TERMIN 

 

1.  Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 i 4, wynosi do 7 dni 

od daty zawarcia niniejszej umowy. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże 
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Wykonawcy dokument zgłoszenia budowy oraz oryginały dokumentacji technicznej (projektu 

budowlanego, przedmiaru robót i STWiOR). 

2.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot niniejszej zamówienia w terminie do 

…………………, w tym przystąpić do realizacji robót niezwłocznie po przekazaniu mu terenu 

budowy, o którym mowa w ust. 1.    

3. Okres rozliczeniowy wynosi 30 dni (okres po odebraniu robót do momentu ostatecznego 

rozliczenia umowy).  

4.  W przypadku wykrycia wad w dokumentacji technicznej inwestycji (dokumentacja projektowa, 

przedmiar robót lub STWiOR) przekazanej przez Zamawiającego Wykonawcy w sposób i w 

terminie opisanym postanowieniami ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia wykrytych 

wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty przekazania dokumentacji, pod rygorem braku 

możliwości powoływania się na te uchybienia na późniejszym etapie realizacji umowy. 

5.  Wykonawca osobiście oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz z terenem 

budowy i panującymi tam warunkami i z ich powodu nie będzie wnosił o przedłużenie terminu 

realizacji umowy ani o zwiększenie wynagrodzenia. 

6.  Roboty objęte są ……. miesięcznym
1
 okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w 

dniu odbioru końcowego i przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone 

podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

7.   Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy na 

zasadach oraz w okresach wskazanych w § 15 niniejszej Umowy. Okres gwarancji jakości 

rozpoczyna bieg w dniu odbioru końcowego i przejęcia całości robót przez Zamawiającego, co 

zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za terminowe wykonanie prac  

budowlanych, w tym również prac budowlanych zleconych podwykonawcom, zgodnie z 

postanowieniami umowy oraz zgodnie ze STWiOR, przepisami prawa budowlanego, normami i 

wydanym pozwoleniem na budowę. 

 

§ 7 

KIEROWANIE ROBOTAMI 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi niniejszą 

umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane 

wymagane przepisami obowiązującego prawa, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną 

oraz obowiązującymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy obowiązujące przepisy prawa nie 

przewidują obowiązku posiadania konkretnych uprawnień przez osoby wykonujące dane prace– 

Wykonawca zobowiązuje się skierować do tych prac wyłącznie osoby posiadające konieczne 

umiejętności, wiedzę i doświadczenie.  

2.  Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty, 

potwierdzające posiadanie przez osoby wskazane w § 8 ust. 1 wymaganych uprawnień. 

Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem przez Zamawiającego od 

czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

3. Zmiana osób, o których mowa w ustępie poprzednim w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej 

umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania 

przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji osoby zmienianej. 

                                                           
1
 Wskazać zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
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4.  Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w ust. 3 nie 

później niż do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami innej 

osoby, Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 

budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 

może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

5. Zmiana osoby w przypadku nagłych sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 

obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, jak również w przypadku nie wywiązywania się 

specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, lub jeżeli zmiana specjalisty stanie się 

konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.).nie 

wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Zamawiający będzie miał prawo 

zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od daty jej dokonania. 

Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują zastosowanie postanowienia ust  3 

dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej.  

6.    Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna i wykaże, że specjalista 

nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, bądź wykonuje je w nieprawidłowy 

sposób, w szczególności jeżeli swoim postępowaniem stwarza zagrożenie dla bezpiecznej i zgodnej 

z umową realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 

7.  Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2, winna być 

potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

8.   Zapisy ustępów poprzedzających mają odpowiednie zastosowanie w przypadku złożenia przez 

Wykonawcę propozycji powiększenia składu specjalistów. 

 

§ 8 

PERSONEL KIEROWNICZY WYKONAWCY 

 

1. Wykonawca do pełnienia funkcji specjalisty(ów) ustanawia następującą(e) osobę(y): 

1) jako Kierownika Budowy – P. _____________________. 

2.   Osoba wskazana w ust. 1 będzie działać w granicach umocowania określonego w ustawie Prawo 

budowlane. 

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy, o 

którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy działania bądź zaniechania tych 

osób uniemożliwiają lub stanowią zagrożenie dla prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy, a 

także w razie nierzetelnego wykonywania obowiązków przez powyższe osoby. Zamawiający 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o konieczności zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. 

Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycję pełnienia 

funkcji specjalisty przez osobę zamienną w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiający 

zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy 

kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i 

doświadczenia osoby wymaganego postanowieniami załącznika nr 1 do Umowy. 

 

§ 9 

NADZÓR 

 

1. Zamawiający wyznacza do pełnienia Nadzoru inwestorskiego następującą(e) osobę(y) 

……………………………………………………………………………………………………… 

2.  Osoba(y) wskazana(e) w ust. 1 będą działać w granicach umocowania określonego w ustawie 

Prawo   budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczególności poprzez: 

1)  sprawowanie kontroli w zakresie zgodności realizowanych prac budowlanych z pozwoleniem 

na budowę, obowiązującymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami 
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2)  sprawdzanie jakości wykonywanych prac budowlanych oraz zainstalowanych urządzeń i 

wyposażenia, a także niedopuszczenie do zastosowania urządzeń i wyposażenia 

niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie 

3)  sprawdzanie i odbiór prac budowlanych w sposób wskazany w § 14. 

4)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robót, nadzór nad usunięciem wad i usterek. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1. O dokonaniu zmiany 

Zamawiający powiadomi na piśmie Wykonawcę na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta 

winna być dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do mniejszej umowy. 

  

§ 10 

PODWYKONAWSTWO 

 

1. Wykonawca, z zastrzeżeniem ust. 3, wykona przy udziale niżej wymienionych 

podwykonawców następujące roboty: 

 …………………………………………………………………………………………………… 

2. Pozostałe roboty Wykonawca wykona własnymi siłami. 

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy oraz 

powierzenia części robót podwykonawcom, którzy nie są wskazani w ust. 1, pod warunkiem 

pisemnego uzasadnienia przez Wykonawcę takiej zmiany oraz zachowania procedury opisanej 

w poniższych regulacjach. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą dotyczącej wykonywania robót budowlanych objętych niniejszą umową lub ich 

części wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zamawiający może uzależnić swoją zgodę na 

powyższe od spełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę określonych 

wymogów, w szczególności w zakresie dysponowania odpowiednich sprzętem, bądź 

wykwalifikowanym personelem. 

4. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał 

nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w takie roboty 

budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w 

odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a 

także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 

stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 

w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. W takim wypadku Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego zobowiązany jest przedstawić oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 

ustawy Pzp oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wobec tego 

podwykonawcy w zakresie wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Jeżeli zdolności 

techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa tego podwykonawcy nie 

potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec 

tego podwykonawcy podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie 

określonym przez zamawiającego zastąpił tego podwykonawcę innym podwykonawcą lub 

podwykonawcami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 

obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
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umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

7. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w 

umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku. Dodatkowo, Strony zgodnie 

ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami: 

1) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 

podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 

wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, 

ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą; 

2) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż pracownicy fizyczni skierowani przez 

podwykonawcę do wykonania czynności: roboty budowlane wchodzące w zakres przedmiotu 

zamówienia są zatrudnieni przez wykonawcę na podstawie stosunku pracy; 

3) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż pracownicy 

fizyczni, którzy będą wykonywali w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą 

i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, będą zatrudnieni przez podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy; 

4) umowy z podwykonawcami powinny zawierać zapis, zgodnie z którym podwykonawca będzie 

zobowiązany do okazania Zamawiającemu, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego, 

dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku 

pracy osób wykonujących czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co, do 

których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione na podstawie 

stosunku pracy, w szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

b) oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

d) innych dokumentów, 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika –  

w terminie 3 dni od daty otrzymania wezwania; 

5) umowy z podwykonawcami winny zawierać zapis, zgodnie z którym, w przypadku ujawnienia 

niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących czynności w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą i 

podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określonych w opisie przedmiotu 

zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały 

zatrudnione na podstawie stosunku pracy, podwykonawca zobowiązany będzie do nawiązania 

stosunku pracy z osobą, której dotyczy uchybienie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 

ujawnienia uchybienia i do okazania Wykonawcy i Zamawiającemu dokumentów 

potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby na podstawie stosunku pracy, w 

szczególności: 

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, oświadczenia podwykonawcy o zatrudnieniu 

pracownika na podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, 

c) innych dokumentów 
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– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

8. Zamawiający w terminie 5 dni zgłasza Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, w przypadku gdy: 

a) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia, 

b) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7, 

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp. 

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie określonym 

w ust. 8 uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.  

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od jej zawarcia. 

Zamawiający w terminie 5 dni od przedłożenia zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem 

nieważności, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o których mowa w ust. 8. 

Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu w terminie uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego.  

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 

podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o podwykonawstwo, 

których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o 

wartości większej niż 50 000 złotych.  

12. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, 

przedkłada poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy również Wykonawcy. 

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 11, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 7, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 6-13 stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.  

15. W przypadku umów, których przedmiotem są roboty budowlane, Zamawiający dokonuje 

bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od 

obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

16. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 15, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata 

obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy. 

17. Zamawiający, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, umożliwi Wykonawcy zgłoszenie, 

pisemnie, uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag nie krótszym niż 7 

dni od dnia doręczenia tej informacji. W uwagach nie można powoływać się na potrącenie 
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roszczeń Wykonawcy względem podwykonawcy niezwiązanych z realizacją umowy o 

podwykonawstwo. W przypadku zgłoszenia w terminie uwag, zamawiający może: 

1)   nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego 

co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.   

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

19. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z winy podwykonawcy będzie 

traktowana, jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić 

podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy. 

20. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

21. Wykonawca pełni funkcję koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawców. 

22. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 i 11, przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo.  

 

§ 11 

DOSTĘP DO TERENU BUDOWY 

 

Ustala się że:  

1) Wykonawca będzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osób nieupoważnionych na teren budowy,  

2) osoby upoważnione będą ograniczone do personelu Wykonawcy i personelu Zamawiającego; oraz 

wszelkiego innego personelu, o którym Wykonawca został powiadomiony przez Zamawiającego lub 

Inspektora, jako o upoważnionym personelu innych wykonawców Zamawiającego na terenie budowy, 

oraz 

3) osób z mocy prawa mających wstęp na teren budowy, w trakcie wykonywania czynności urzędowych. 

 

§ 12 

WYNAGRODZENIE 

 

1. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 3 strony ustalają zgodnie z 

ofertą Wykonawcy na kwotę netto ______________ PLN, (słownie złotych: 

_____________________________________) powiększone o __ % podatek VAT ___________ 

PLN, (słownie złotych ______________), co łącznie stanowi kwotę brutto ___________ PLN 

(słownie złotych: ____________________________________________). 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ma charakter kosztorysowy, z zastrzeżeniem, że może 

zostać pomniejszone, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w umowie, oraz zostało 

wyliczone w oparciu o STWiOR, przedmiary robót, opis przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ, 

w tym postanowienia niniejszej umowy i sporządzony na ich podstawie kosztorys ofertowy 

Wykonawcy wykonany metodą kalkulacji uproszczonej. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi równowartość ceny oferty złożonej przez 

Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Na każde żądanie 

Zamawiającego Wykonawca w terminie 3 dni roboczych przedłoży szczegółową kalkulację cen 

jednostkowych na wskazane pozycje kosztorysowe. 
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4.   W przypadku zmiany określonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towarów i usług 

będących przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana 

aneksem do niniejszej umowy. 

5.   Wynagrodzenie obejmuje pełne wykonanie przedmiotu umowy na podstawie: dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, oględzin terenu 

budowy (o ile prowadzono), uzgodnień, opinii, opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w SWZ, 

w tym postanowień umowy. Uwzględnia ono również wszystkie warunki miejscowe, pogodowe i 

inne okoliczności mające wpływ na wysokość wynagrodzenia, w szczególności należne 

wynagrodzenie na rzecz podwykonawców zarówno robót budowlanych jak i wymaganych usług i 

dostaw, a także obejmuje wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z 

tytułu niniejszego zamówienia, wszelkie opłaty, narzuty, podatki, cła itp., wykonanie dokumentacji 

powykonawczej, wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, 

opinii, odbiorów, itp., ubezpieczenie budowy, jak również koszty usług i robót nie ujętych w 

dokumentacji technicznej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia, oraz koszty robót przygotowawczych, koszty utrzymania porządku w 

trakcie realizacji robót, koszt zorganizowania placu budowy, koszty obsługi geologicznej i 

geodezyjnej.  

 

§ 13 

PŁATNOŚCI 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy, płatne będzie 

jednorazowo, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po wykonaniu całości 

robót, w oparciu o protokół końcowego odbioru Robót, na kwotę ustaloną w sprawdzonym przez 

Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonym przez Zamawiającego zestawieniu wartości wykonanych 

Robót (kosztorysie powykonawczym). Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wartości 

wykonanych robót w terminie do 7 dni od daty otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei 

Zamawiający dokona akceptacji zestawienia sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie 

nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru 

zestawienia.  

2. Zestawienie wartości wykonanych robót musi być zgodne ze sporządzonymi w danym okresie 

protokołami częściowego odbioru robót (o ile dotyczy). 

3. Do zestawienia wartości wykonanych robót, o którym mowa w ust 1 i 2, załączone będzie 

zestawienie należności dla wszystkich Podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich 

w danym okresie rozliczeniowym faktur oraz z potwierdzeniami zapłaty należności wynikających z 

tych faktur przez Wykonawcę na rzecz Podwykonawców. Brak potwierdzeń zapłaty na rzecz 

podwykonawców stanowi podstawę do wstrzymania płatności przez Zamawiającego, z 

zastrzeżeniem postanowień § 10 ust. 16 lub 17 umowy. 

4. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub 

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest ustosunkować się do nich. Do poprawionego 

zestawienia zastosowanie mają postanowienia ust 1. 

5. Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany jest wystawiać fakturę VAT z osobnym 

opisem zakresów dla etapu numer 1 i osobnym dla etapu numer 2, o których mowa w § 3 ust. 1 

pkt 1) i 2) umowy. 

6. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi załącznikami. Datą zapłaty jest 

dzień wydania polecenia przelewu bankowego. 
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§ 14 

ODBIORY 

 

1.  Wszystkie odbiory robót (zanikających, ulegających zakryciu, odbiory częściowe, odbiór końcowy,  

odbiór przed upływem okresu rękojmi oraz odbiór przed upływem okresu gwarancji jakości) 

dokonywane będą na zasadach i w terminach zgodnych z zasadami określonymi w dokumentacji 

technicznej. Dla dokonania ww. odbiorów, Wykonawca przedłoży Inspektorowi Nadzoru 

niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych 

prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót 

2. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca winien zgłosić gotowość do odbiorów, o których mowa, wpisem do Dziennika 

Budowy. Wykonawca jest zobowiązany do  informowania Inspektora Nadzoru nie później niż na 3 

dni robocze przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach odbioru robót ulegających 

zakryciu. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowiązany 

jest na ich żądanie odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki lub otwory niezbędne do 

zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na swój koszt. 

3. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięciu 

gotowości do odbioru pisemnie, nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od zakończenia robót. 

Zamawiający dokona odbioru końcowego przedmiotu umowy przy udziale Inspektora Nadzoru. 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia:  

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać czynności lub odmówić 

odbioru do czasu usunięcia wad, zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu 

zwłoki, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to:  

- jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej lub 

technicznej obniżyć wynagrodzenie, 

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu robót zgodnie z przeznaczeniem, 

Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz 

drugi zachowując prawo domagania się kar umownych z tytułu zwłoki. 

5. Z czynności odbioru końcowego, odbioru przed upływem okresu rękojmi oraz odbioru przed 

upływem okresu gwarancji będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w 

toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.  

6. Dokumentem potwierdzającym przejęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy 

jest protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez strony umowy, którego integralną częścią 

będą dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:  

a)   oryginał dziennika budowy; 

b)   oświadczenie kierownika budowy: 

c)   protokoły badań i sprawdzeń jakości robót i materiałów w tym świadectwa zezwalające na 

stosowanie materiałów w budownictwie; 

7. Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i/lub 

odbiorze po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na zwolnienie zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16 ust. 3 niniejszej umowy. 
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§ 15 

GWARANCJA JAKOŚCI 

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane (materiały, 

robociznę), która wynosi, zgodnie z ofertą Wykonawcy nie mniej niż …… miesięcy
2
. 

2.  Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiającego najpóźniej w 

terminie odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i przejęcia całości robót przez 

Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) protokołu odbioru końcowego 

dla całości robót.  

3.   Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

1)  w dniu dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy lub w dniu potwierdzenia usunięcia 

wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy, 

2)  dla wymienianych materiałów i urządzeń z dniem ich wymiany. 

4.  Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1, 

jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

5.  W okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do; 

1)  nieodpłatnego wykonywania przeglądów gwarancyjnych w terminach ustalonych z         

Zamawiającym, 

2)   zapewnienia bezpłatnego serwisu urządzeń w okresie trwania gwarancji, obejmującego w 

szczególności bieżącą konserwację, przeglądy i utrzymanie w pełnej sprawności technicznej. 

6.   Jeżeli dokument gwarancyjny nie stanowi inaczej, odpowiedzialność z tytułu gwarancji jakości 

obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili 

dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne, w nich powstałe 

z przyczyn, za które producent lub inny gwarant ponosi odpowiedzialność, pod warunkiem, że 

wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 

7.   Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień z tytułu 

rękojmi za wady. 

8.  Roboty objęte są ……. miesięcznym
3
 okresem rękojmi za wady, którego bieg rozpoczyna się w 

dniu przejęcia robót przez Zamawiającego, co zostanie poświadczone podpisaniem (bez uwag) 

protokołu odbioru końcowego dla całości robót. 

9.  Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wady lub usterki w terminie do 7 dni od daty 

zgłoszenia przez Zamawiającego, bądź też nie dokona likwidacji zgłoszonej wady lub usterki w 

określonym przez Zamawiającego terminie, Zmawiający, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo 

dokonać tej likwidacji we własnym zakresie i obciążyć kosztami Wykonawcę, z zachowaniem 

prawa do kary umownej określonej w § 18 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy. 

10.  Zamawiający wyznaczy terminy przeglądów gwarancyjnych, w których Wykonawca zobowiązuje 

się brać udział, a także wyznaczy termin odbioru ostatecznego przed upływem okresu gwarancji 

oraz przed upływem okresu rękojmi. 

 

§ 16 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1.   Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, 

o którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę ___________ PLN (słownie złotych: 

_______________________). 

                                                           
2
 Wskazać zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

3
 Wskazać zgodnie z ofertą Wykonawcy. 



 
 16 

2.   W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w formie _________________________ . 

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od 

czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem 

wadium.    

3.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i 

wysokościach jak niżej: 

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze końcowym, 

2)  30% kwoty zabezpieczenia w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji, 

liczonych zgodnie z postanowieniami umowy. 

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o 

której mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie wad 

stwierdzonych w trakcie odbioru, przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jakości lub jest w 

trakcie usuwania tych wad. 

 

§ 17  

UBEZPIECZENIE 

 

1.   Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednią Umowę Ubezpieczenia 

od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia. 

2.    Najpóźniej w dniu podpisania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

Zamawiającemu do wglądu polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że 

Wykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności wskazane w      ust. 1. Niedopełnienie tego obowiązku będzie skutkować 

odstąpieniem przez Zamawiającego od czynności zawarcia umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.  

3.    Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o których mowa w 

ust. 2. Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy 

i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. W trakcie realizacji niniejszej umowy Wykonawca zobowiązany jest przedłużać wskazane powyżej 

ubezpieczenia, tak by obejmowały cały okres realizacji umowy oraz przedkładać dokument 

potwierdzający ten fakt nie później niż w terminie do 7 dni od daty wygaśnięcia poprzedniego 

ubezpieczenia.  

 

§ 18  

KARY UMOWNE 

 

1.   Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1)  za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w stosunku do terminu, o którym mowa w § 6 

ust. 2 umowy, w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień zwłoki, 

2)  za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym lub odbiorze w okresie 

gwarancji z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 0,05% kwoty brutto wskazanej 

w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu 

wyznaczonego na usunięcie wad, 
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3)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy, dłuższej 

niż 10 dni - w wysokości 0,25 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za 

każdy dzień przerwy, trwającej dłużej niż 14 dni, 

4) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 

20% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

5)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub inny niż podwykonawca skierowany do wykonywania robót zgodnie z 

procedurą określoną w § 10 ust. 6 – 13 niniejszej umowy - karę umowną w wysokości 10% 

kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, 

6)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót, będzie wykonywała inna osoba niż 

zaakceptowana przez Zamawiającego - w wysokości 5% kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 

niniejszej umowy, 

7) w przypadku naruszenia obowiązku opisanego w § 17 ust. 4 umowy, w wysokości 

równowartości 5 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej Umowy, za każdy 

przypadek naruszenia, 

8) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej 

Umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a dokonaniem płatności na rzecz Wykonawcy, z 

której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

9) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej 

umowy, za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym w umowach 

podwykonawczych, a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę, 

10) w przypadku nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedłużenia 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

albo braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 1% 

kwoty brutto wskazanej w § 12 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek naruszenia, 

11) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w 

§ 3 ust. 6 umowy, przez co oświadczenie Wykonawcy, o którym mowa w powołanym § 3 ust. 

6, okaże się nieprawdziwe, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 

1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia wymienione w 

powyżej powołanej regulacji niniejszej umowy. 

12) w przypadku ujawnienia niespełnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcę na 

podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia 

określonych w § 10 ust. 7 pkt 2) niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 1.000,00 zł za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu 

zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 

czynności w trakcie realizacji zamówienia określonych w powyżej powołanej regulacji 

niniejszej umowy. 

13) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 7 

niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności wymienione w 

§ 3 ust. 6 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 7 umowy, 

jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 12 ust. 1 umowy. 
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14) w przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 8 

niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 zł 

za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy uchybienie, nie była zatrudniona na 

umowę o pracę, licząc od terminu wskazanego w § 3 ust. 8, jako termin ostateczny do 

naprawienia uchybienia, do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawcę - 

jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 12 ust. 1 umowy. 

15) w przypadku niedopełnienia przez podwykonawcę obowiązku zatrudnienia na podstawie 

stosunku pracy osoby, wykonującej czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co 

do której Zamawiający wymaga, aby osoba je wykonująca została zatrudniona na podstawie 

stosunku pracy, a w odniesieniu do której ujawniono niespełnienie wymogu zatrudnienia przez 

podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 100,00 zł za każdy dzień roboczy, w którym osoba, której dotyczy 

uchybienie nie była zatrudniona na podstawie stosunku pracy, licząc od terminu wskazanego 

w § 10 ust. 7 pkt 4) niniejszej umowy, jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia, do 

dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez podwykonawcę, poprzez przedstawienie 

Zamawiającemu i Wykonawcy dokumentów potwierdzających zatrudnienie powyższej osoby 

na umowę o pracę - jednakże łącznie nie więcej niż 10% kwoty brutto określonej w § 12 ust. 1 

umowy. 

2.   Łączna wysokość kar umownych, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 15), którą może 

dochodzić Zamawiający od Wykonawcy, stanowi maksymalnie 50% wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 12 ust. 1 niniejszej umowy.  

3.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn 

leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 

§ 12 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowiązują jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z 

przyczyn, o których mowa w § 19 ust. 1, 2 i 5 niniejszej Umowy. 

4.   Naliczone Wykonawcy kary umowne, o których mowa w ust. 1 pkt 1) – 3) i 5) – 15), mogą być 

potrącane z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia, z kolei naliczone kary umowne, na 

podstawie ust. 1 pkt 4), płatne będą przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty ich naliczenia 

przez Zamawiającego. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści na zasadach 

ogólnych. 

 

§ 19  

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia 

danej okoliczności, jeżeli: 

1)  Wykonawca nie przystąpił do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 6 ust. 1 

umowy, 

2)  Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu 

Umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

3)  wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze 

wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w 

terminie do 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim 

wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania 

części umowy; 
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4)  jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a)  dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy pzp, 

b)  Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 

ustawy pzp, 

c)  Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej 

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z 

Dokumentacją techniczną inwestycji, wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, 

6)  Wykonawca staje się niewypłacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego 

administratora lub układa się ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiębiorstwo z 

likwidatorem, kuratorem lub zarządcą w celu zabezpieczenia należności kredytodawców, lub jeżeli 

prowadzone jest jakiekolwiek działanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, które ma 

podobny skutek do któregokolwiek z wyżej wymienionych czynów lub wydarzeń. 

2.   Zamawiającemu przysługuje również prawo do odstąpienia od Umowy, w przypadku dokonania 

bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, na zasadach 

określonych w § 10 ust. 15 umowy, kwoty przekraczającej 5% wartości Umowy bądź konieczności 

wielokrotnego dokonywania takich płatności bez ograniczenia do wysokości wypłaconych kwot  

(w takim wypadku uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu przez 

cały okres jej obowiązywania, bez konieczności zakreślania terminu na odstąpienie). 

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki szczegółowe: 

1)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót, 

2)  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, 

jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 

3)   Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 

zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca 

nie odpowiada, 

4)   W terminie do 7 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z 

zestawieniem wartości wykonanych robót, w oparciu o złożony wraz z ofertą kosztorys 

ofertowy, według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić 

będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, 

5)    Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 10 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone. 

4. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 

obowiązany jest do: 

1)  dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zapłaty 

wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, w zgodzie ze złożonym 

wraz z ofertą kosztorysem ofertowym, w terminie określonym w § 14 umowy, 

2)  odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń zakupionych przez Wykonawcę do 

wykonania przedmiotu umowy, określonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich 

rozliczenia wg cen, za które zostały nabyte, 

3)  przejęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie do 7 dni od daty 

dokonania odbioru robót. 
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§ 20 

SIŁA WYŻSZA 

 

1. Wszelkie opóźnienia i niedotrzymania terminów wynikające z powodu siły wyższej nie będą 

traktowane jako niedotrzymanie zobowiązań określonych niniejszą umową i nie będą powodowały 

jakiejkolwiek odpowiedzialności strony za szkodę poniesioną przez drugą stronę. 

2. Pojęcie siły wyższej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejące lub mogące zaistnieć w przyszłości, 

które mają wpływ na realizację umowy, znajdujące się poza realną kontrolą stron i których nie 

można było przewidzieć lub które choć przewidywalne były nieuniknione, nawet po powzięciu 

przez Zamawiającego lub Wykonawcę wszelkich uzasadnionych kroków dla uniknięcia takich 

wydarzeń. Pojęcie to obejmuje w szczególności takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pożary, 

powodzie, huragany, trzęsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branżowy 

trwający dłużej niż 5 dni. 

3. Każda ze stron winna dołożyć wszelkich starań dla zminimalizowania opóźnienia w wypełnieniu 

swoich zobowiązań wynikającego zaistnieniem siły wyższej. 

 

§ 21  

ZMIANA UMOWY 

 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem 

nieważności. 

2. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez 

Wykonawcę. 

3. Propozycja zmian umowy inicjowana przez Wykonawcę nie ma charakteru roszczeniowego. 

4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy, o których mowa w 454 ust. 2 ustawy 

Pzp, chyba że zmiana będzie dotyczyła następujących postanowień umowy w zakresie: 

a) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą 

elementu robót budowlanych, 

b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny, 

c) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, 

d) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

e) zmiany kolejności i terminów wykonywania robót budowlanych lub ich części, w tym także 

terminu końcowego, 

f) zmiany zakresu, wymiarów, położenia lub wysokości części robót budowlanych, 

g) zmiany ilości robót budowlanych, usług lud dostaw w stosunku do przedmiaru, pod 

warunkiem że wynikają one z dokumentacji projektowej i zasad wiedzy technicznej, 

h) zwiększenia zakresu robót budowlanych,  

i) rezygnacji z wykonania części robót budowlanych, przy czym minimalny zakres świadczenie 

Wykonawcy nie może być niższy od 75% całości umowy, 

j) przerw w realizacji zadania, wynikłych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. 

ekstremalne warunki atmosferyczne, wystąpienie osuwisk, czy klęsk żywiołowych), 

uniemożliwiających wykonywanie każdego z możliwych frontów robót. Ilość dni 

przedłużonego terminu realizacji nie może być większa od sumy dni zgłoszonych przerw, 

k) zmiany warunków płatności, 

l) zmian w zakresie podwykonawców z zastosowaniem procedury, o której mowa w § 10 ust. 3 

i następne umowy, 

5. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w ust. 4, jest złożenie wniosku przez stronę 

inicjującą zmianę zawierającego: 

a) opis propozycji zmiany, 
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b) uzasadnienie zmiany, 

c) obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie 

miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy, 

d) opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy. 

6. Zmiany, o których mowa w ust. 4 (z wyłączeniem zmian w zakresie podwykonawców), mogą 

zostać dokonane, jeżeli ich uzasadnieniem są niżej wymienione okoliczności: 

a) zmiana zasad finansowania zadania wynikająca ze zmian w planie finansowym bądź budżecie 

Zamawiającego lub też uzgodnienia z instytucją finansującą zadanie, 

b) obniżenie kosztu wykonania robót lub kosztu eksploatacji (użytkowania) obiektu, 

c) poprawa wartości lub podniesienia sprawności ukończonych robót budowlanych, 

d) zmiana obowiązujących przepisów, 

e) podniesienie wydajności urządzeń, 

f) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji, bądź powstanie nowszej 

technologii wykonania zaprojektowanych robót, 

g) podniesienie bezpieczeństwa wykonywania robót, 

h) ograniczenie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zamówienia,  

i) zaistnienie konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych bądź zaniechania 

wykonania części przedmiotu umowy, 

j) ujawnienie w trakcie realizacji robót budowlanych urządzeń podziemnych, których istnienie 

lub lokalizacja nie wynika z map uzbrojenia, 

k) usprawnienia w trakcie użytkowania obiektu, 

l) opóźnienia, utrudnienia, zawieszenia robót lub przeszkody spowodowane przez lub dające się 

przypisać Zamawiającemu, personelowi Zamawiającego lub innemu wykonawcy 

zatrudnionemu przez Zamawiającego na terenie budowy, 

m) stwierdzenie nieuwzględnionych w umowie warunków geologicznych, hydrogeologicznych, 

wykopalisk, wyjątkowo niekorzystnych warunków klimatycznych, a także innych 

uniemożliwiających kontynuowanie umowy na przewidzianych w niej warunkach, 

n) wystąpienie wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych, które uniemożliwiają 

prowadzenie robót budowlanych oraz uniemożliwiają zastosowanie właściwej technologii 

wynikającej z projektu budowlanego – możliwość przerwania robót na czas, kiedy będzie to 

konieczne ze względu na zachowanie reżimów technologicznych, 

o) wystąpienie awarii lub katastrofy budowlanej, nie wynikającej z działania lub zaniechania 

Wykonawcy, 

p) konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, 

szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożące powstaniem szkody 

niewspółmiernie większej niż spowodowana działaniem lub zaniechaniem naruszającym 

dyscyplinę środków publicznych, 

q) siła wyższa, 

r) wystąpienie okoliczności, których przy zachowaniu należytej staranności strony nie mogły 

przewidzieć przy zawieraniu umowy. 

7. Niezależnie od powyższych zapisów, zmiana umowy może zostać dokonana w sytuacjach i na 

warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2) – 4) i ust. 2 ustawy Pzp.  

8. Podstawę obliczenia kosztów zmiany, o której mowa w ust. 7 lit. b), c), e) lub i), w przypadku gdy 

zmiany będą wynikać ze zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych 

wykonania odbioru robót, stanowi projekt zamienny, o którym mowa w ust. 6, oraz: 

a) kosztorys opracowany na podstawie cen jednostkowych lub dane wyjściowe do 

kosztorysowania przyjęte do sporządzenia oferty Wykonawcy, ceny jednostkowe pracy 
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sprzętu i materiałów zaproponowanych przez Wykonawcę, ale nie większe niż średnie ceny 

SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin wykonania robót budowlanych lub 

b)   kalkulacja uproszczona sporządzona w oparciu o uzgodniony z Zamawiającym publikator cen 

jednostkowych robót budowlanych, np. SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego termin 

wykonania robót budowlanych. 

9. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnego przedłużenia terminu wykonania umowy 

i zwiększenia wynagrodzenia, jeżeli zmiana jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem umowy 

przez Wykonawcę. W takim przypadku koszty dodatkowe związane z takimi zmianami ponosi 

Wykonawca. 

10. Dokonanie zmian, o których mowa w ust. 4, wymaga podpisania aneksu do umowy, 

z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w treści niniejszej umowy. 

 

§ 22  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W sprawach nie uregulowanych mniejszą umową stosuje się ogólnie obowiązujące przepisy w 

szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

2. Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez 

sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

3. Wykonawca nie może dokonać przeniesienia swoich wierzytelności wobec Zamawiającego, a 

wynikających z niniejszej umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie ważna i stanowić będzie 

istotne naruszenie postanowień umowy. 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 3 dla Zamawiającego  

i jeden dla Wykonawcy. 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

      ZAMAWIAJĄCY                         WYKONAWCA 

………………………………………     ……………………………… 

 

Kontrasygnata Skarbnika 


